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I de fleste tilfeller vil en byggesak gå sin gang kontraktsmessig, og uten uventede 
begivenheter. Oppgjøret mellom partene vil normalt sett ikke føre til store problemer, og 
vederlaget som er avtalt mellom partene legges til grunn.  
 
Noen ganger er det imidlertid slik at det inntreffer begivenheter underveis, som ikke er 
medberegnet i anbudet fra entreprenør, eller som ikke allerede er avtalt i kontrakten at 
entreprenøren skal utføre. Under en byggeprosess vil store deler av kostnadene være 
tidsrelaterte. Entreprenøren må ha maskiner og folk til rådighet, og dersom det inntrer 
forstyrrelser som gjør at fremdriftsplanen forrykkes, vil dette ha en økonomisk innvirkning 
for begge parter.  
 
Gjennom forsinkelsesreglene finner man en fordeling av den økonomiske risikoen ved 
tidsoverskridelser. Dersom det inntrer forstyrrelser som fører til at byggeprosessen blir 
forlenget, finnes det to muligheter: Entreprenøren er i forsinkelse og må oftest betale 
dagmulkt til byggherre jfr. pkt 25.2 i NS 3431 og NS 8405 pkt. 34. Alternativt vil 
entreprenøren ha krav på forlenget byggetid jfr. NS 3431 pkt. 22 og NS 8405 pkt. 24. 
Dersom byggetiden forlenges, vil ikke entreprenøren komme i forsinkelsesansvar, og vil ha 
rett til dekning av sine merutgifter som følge av den forlengende byggetiden. Det vil her bli 
tale om kreditormora fra byggherrens side. 
 
Dette kan eksempelvis inntre der byggherren skal levere materialer til arbeidsplassen. Om 
noe hender med materialleveransen underveis, slik at den ikke ankommer byggeplassen til 
avtalt tid, så er det han som må bære følgene av dette. Følgene kan være mangeartede. Det 
kan være snekkeren som ikke får utført sine arbeider, taktekkeren som ikke får lagt tak 
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fordi arbeidsunderlaget ikke er på plass, fliseleggeren som ikke får lagt fliser fordi 
veggkonstruksjonen ikke er på plass, og rørleggeren som ikke får lagt røropplegget som 
følge av dette. Entreprenøren vil da ha krav på å få dekket sine merutgifter som følge av 
driftsforstyrrelsen. 
 
Som man ser kan forsinkelse eller svikt fra byggherre føre til driftsforstyrrelser på ulike 
måter. Entreprenøren har altså krav på dekning av merutgifter og eventuelt tap som følge 
av driftsforstyrrelser. Spørsmålet blir i hvilke tilfeller kravet kan fremsettes. Hva går under 
betegnelsen driftsforstyrrelser, hva innebærer merutgiftsposten, og hvilke vilkår må til for 
at entreprenøren skal få dekning av sitt krav?  
 
Driftsforstyrrelser blir også kalt plunder og heft, produktivitetsforstyrrelser, kumulative 
krav, knock-on effekter samt disruptions.1
 
 Jeg vil allikevel benytte meg av ordet 
driftsforstyrrelser i denne oppgaven, da jeg synes dette ordet er mer passende. Det er 
forstyrrelser i driften av byggeprosjektet som gjør at entreprenør kan få ett krav mot 
byggherre. 
Hvorvidt entreprenøren etter dette har krav på å få sine merutgifter dekket i form av 
justering av vederlaget beror på flere vilkår. NS 3431 stiller opp disse vilkårene under 
punkt 26, men NS 8405 er revidert opp til flere ganger, og selve ordet ”merutgifter” 
benyttes ikke lenger i standarden. Det er i NS 8405 tale om en ”vederlagsjustering” etter 
pkt. 25, men det fremgår allikevel at det er de ekstra utgifter eller tap som følge av de ulike 
driftsforstyrrelser som menes.  
 
Spørsmålet blir etter dette hvilke driftsforstyrrelser som utløser plikten til å dekke 
entreprenørens merutgifter, og hvordan kravet beregnes. Videre blir det ett spørsmål om 
også tap kan dekkes gjennom standardenes bestemmelser. 
 
                                                 
1 Petterson (2007) s. 1. 
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1.2 Avgrensninger 
Det er de driftsforstyrrelser som byggherren har risikoen for, som vil bli drøftet i denne 
fremstillingen. Det finnes selvsagt forskjellige kategorier av byggherrerisiko, men ikke alle 
kategorier utløser en plikt for byggherre å dekke entreprenørens tap eller merutgifter.  
 
Ellers er det en byggherrerisiko der byggherren ønsker endringer på bygget. Dette vil ikke 
bli behandlet i oppgaven, da dette ikke regnes å være en driftsforstyrrelse utenom der 
byggherren ønsker mange endringer utført. Der byggherren gjør flere endringer vil det bero 
på om det kan kategoriseres som en driftsforstyrrelse for entreprenør. 
 
Force majeure tilfellene faller ikke inn under hovedtittelen. Her er det nemlig delt risiko: 
Byggherren har den tidsmessige risikoen, mens entreprenøren normalt får den 
kostnadsmessige risikoen. 
 
Når entreprenøren har rett på å få dekket merutgifter eller tap som følge av 
driftsforstyrrelser, har han også rett på fristforlengelse. I det følgende vil imidlertid ikke 
reglene om fristforlengelse behandles. 
 
Videre avgrenser jeg oppgaven mot forbrukerkjøp. Her er det bustadoppføringsloven som 
vil være gjeldende. 
 
Det er bare merutgifter og eventuelle tap som blir dekket gjennom NS 8405 og NS 3431 
som blir behandlet i denne fremstillingen. 
 
1.3 Rettskildebildet 
Entrepriseretten er ikke regulert av lov utenom i forbrukerforholdene, og det finnes heller 
ikke forskrifter å forholde seg til. På det entrepriserettslige området er det kontrakten 
inngått mellom partene og tolkningen av den og dens vedlegg, gjerne i form av 
standardkontrakter, som må legges til grunn. 
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Det finnes bare noen få Høyesterettsdommer, og spesielt innenfor emnet for fremstillingen 
så er det ett magert utvalg. Antallet underrettsavgjørelser er også få. 
  
Voldgiftsdommer og oppmannsavgjørelser utgjør den vesentligste delen av rettspraksis på 
området. Det finnes ikke en form for fast publisering av disse sakene, og resultatene er ikke 
alltid like konsekvente.  Det er slik at flere av standardkontraktene forutsetter en slik 
avgjørelsesform ved tvister over en viss sum, men resultatene er vanskelig tilgjengelig og 
til dels hemmeligholdt i noen tilfeller. 
 
Temaene i entreprisetvistene er ofte både meget omfattende og kompliserte, og dette betyr 
at sakene gjerne er lite egnet for behandling i Høyesterett. Høyesterett benytter seg jo av 
middelbar bevisføring, og har ikke like mye tid til å sette av til hver enkelt sak. Dermed er 
det slik at voldgiftspraksis må tillegges en ikke ubetydelig vekt som rettskildefaktor, 
dersom en slik praksis finnes vedrørende den foreliggende problemstilling. Man må 
imidlertid være kritisk i og med at sakene ofte er kompliserte, og sakens faktum fremgår 
sjeldent like godt i domsgrunnene.  
 
Videre gir Byggebransjens Faglig Juridiske Råd2
 
 uttalelser i saker det får seg forelagt, men 
disse uttalelser vil kun være basert på fremstillingen som blir gitt uten noen form for 
bevisvurdering. En viss vekt må legges på disse uttalelsene. 
Det finnes ikke mye litteratur på området, og da spesielt ikke i norsk eller nordisk litteratur. 
Litteraturen som er utgitt er ikke av nyere dato, og standardkontraktene er gjerne forandret 
og revidert opptil flere ganger etter utgivelsene. Dette kan gjøre at det er vanskelig å finne 
frem til løsninger på de problemstillinger man får seg forelagt.  
 
I og med at standardkontraktene er rådende på det entrepriserettslige området, så vil jeg 
allerede innledningsvis knytte noen kommentarer til disse. 
                                                 




1.4.1 Bakgrunnen for standardkontraktene 
Det entrepriserettslige område er som sagt ikke lovregulert utenfor forbrukerforhold. Dette 
er antageligvis på grunn av at det i slutten av det 19. århundrede begynte å vokse frem en 
regulering av dette rettsforholdet gjennom såkalte standardkontrakter.  Disse kontraktene 
har stor betydning innenfor entrepriseretten, og inkorporeres ofte i den individuelle 
kontrakt mellom kontraktspartene. Dersom standardkontrakten ikke er en del av partenes 
avtale, kan den likevel få betydning som rettskilder.  
 
Standarden som oftest benyttes innen bygg og anleggsbransjen i dag, er NS 8405 for de 
tradisjonelle utførelsesentrepriser, og NS 3431 for totalentreprisene. Disse er 
fremforhandlet mellom parter som både representerer byggherresiden og entreprenørsiden.  
Standarden gir uttrykk for hva disse organisasjonene og institusjonene er blitt enige om 
som alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsen av større bygg og anleggsarbeider.   
  
NS 8405 har gjennomgått en del endringer de siste årene. Først gikk den under navnet NS 
3401, og var den norske standarden fra 1969, og frem til den ble avløst i 1991 under navnet 
NS 3430. Våren 2004 ble den revidert og fremsto i ny utgave som NS 8405. Det ble 
imidlertid rettet en del kritikk mot denne, og på bakgrunn av dette ble det gjort en del 
endringer, spesielt i kapittel III og IV. Standarden ble utgitt som 2. utgave oktober 2008.  
  
NS 3431 gjelder for totalentreprisene. Også denne har gjennomgått en del endringer, og 
utgaven som foreligger pr. i dag er fra september 1994.  Mai 2005 begynte arbeidet med å 
revidere NS 3431, men komiteen som skulle revidere kontrakten måtte prioritere revisjonen 
av NS 8405. I perioden fra september 2006 og til høsten 2008 ble derfor arbeidet med 
denne satt til side. Arbeidet ble startet opp igjen februar 2009, og det forventes at et 




Standarden kan sies å inneholde to typer regler. På den ene siden kontraktfester den de 
alminnelige entrepriserettslige regler som uavhengig av avtale ville ha kommet til 
anvendelse, og på den annen side er det tale om en avtaleskapt ordning som er 
fremforhandlet mellom partene når standardkontrakten ble til.  
  
Siden disse kontraktene ikke er gjeldende rett på området, så må avtalen inkorporeres i 
avtalen mellom partene for å bli gjeldende. Man trenger bare å gi en henvisning til 
standarden i avtalen, og ved profesjonelle parter kan også etablert praksis mellom partene 
tilsi at standarden skal benyttes mellom disse. 
  
Både NS 8405 og NS 3431 forutsetter at standarden anvendes uten endringer eller avvik fra 
denne, bortsett fra endringer som vil være nødvendige i forhold til det enkelte 
kontraktsforhold og prosjekt.  
 
1.5 Den videre fremstilling 
Innledningsvis ønsker jeg å angi kort forskjellen mellom tradisjonell utførelsesentreprise og 
totalentreprise, samt hvordan funksjonsfordelingen beror seg med henhold til disse to 
entrepriseformene.   
 
Deretter vil jeg avklare de ulike typer av driftsforstyrrelser som kan gi grunnlag for krav 
om dekning av merutgifter og eventuelt tap for entreprenør i kapittel 3.  Kravet om 
årsakssammenheng vil også behandles her. 
 
Reglene om dekning av merutgifter, tap og vederlagsjustering dekkes under kapittel 4. 
Drøftelsen vil avklare hvilke merutgifter som kan kreves dekket etter NS 3431 og NS 8405, 
og beregning av et eventuelt krav fra entreprenør.   
 
Reglene om varslingsplikten etter begge standardene er behandlet i kapittel 5. 
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Avslutningsvis vil jeg oppsummere drøftelsen i kapittel 6. 
2 Funksjonsfordelingen 
2.1 Innledende ord 
Det grunnleggende prinsippet i entrepriseretten er at svikt som skyldes 
funksjonsfordelingen i kontrakten risikomessig skal fordeles etter funksjonsfordelingen.3
 
 
Det er altså slik at dersom byggherren har ansvaret for den delen av prosjektet som svikter, 
så er det han som har risikoen for de tidsforskyvinger, forringelser og fordyrelser som 
svikten medfører. Dette betyr at entreprenøren har en resultatforpliktelse, og ikke en 
omsorgsforpliktelse. 
Det er vederlagsrisikoen som må legges til grunn når det er tale om en ansvarsfordeling i 
entrepriseforhold.  Med andre ord er det hvem av partene som etter funksjonsfordelingen 
har ansvaret for at de enkelte punkter i kontrakten blir oppfylt, og hvem er ansvarlig for å 
dekke ekstrakostnadene når det inntrer driftsforstyrrelser?  
 
Dersom det er byggherren som har risikoen, så må han betale vederlaget til entreprenøren, 
samt tilleggsvederlag dersom han ønsker at bygget skal endres eller forbedres i samsvar 
med de nye krav. Dersom det er entreprenørens risiko, kan byggherren gjøre gjeldende 
risikovirkninger i form av eksempelvis prisavslag eller heving av avtalen, men i de fleste 
tilfelle i entrepriseretten er utbedringskrav den prinsipielle mangelsbeføyelse. 
 
Det er funksjonsfordelingen fastlagt i kontrakten som er bestemmende for hvem av partene 
som må dekke eventuelle tap eller merutgifter som følge av at det inntrer uforutsette 
                                                 
3 Rt. 1917 s. 673 
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forhold som ikke var beregnet i det opprinnelige anbudet eller fastlagt i kontrakten mellom 
partene. Valg av entrepriseform kan være avgjørende for denne risikofordelingen. 
 
2.2 Tradisjonell utførelsesentreprise 
Ved tradisjonell utførelsesentreprise har byggherren i hovedsak ansvar og risiko for 
prosjekteringen og beskrivelsen av arbeidene, og entreprenøren har ansvaret for selve 
utførelsen i henhold til byggherrens beskrivelse.  I forholdet til entreprenøren vil da 
byggherren opptre som en slags leverandør av eventuelle arkitekts- og konsulentarbeider.  
Dersom det oppstår svikt i byggverket som følge av den utforming prosjektet har fått, faller 
risikoen for dette på byggherren.   
 
De ovennevnte momenter vil ha betydning for hvem av kontraktspartene som har ansvaret 
for eventuell dekning av tap og merutgifter som oppstår dersom kalkylen som er fastlagt 
ved kontraktsinngåelsen ikke holder. 
 
Om det er byggherren som har risikoen for de inntrådte forhold, må han dekke tapet. 
Entreprenøren vil måtte dekke dette selv i den omvendte situasjon. 
 
2.3 Totalentreprise 
Ved totalentreprise har entreprenøren hele eller vesentlige deler av prosjekteringsrisikoen.  
Entreprenøren har også på lik linje som ved tradisjonell utførelsesentreprise, ansvaret for 
utførelsen av prosjektet.  
 
Ved totalentreprisene ser man derfor at entreprenøren har et større ansvarsområde enn ved 
de tradisjonelle utførelsesentrepriser. Han sitter igjen med en større risiko for og selv måtte 
dekke de eventuelle merutgifter eller tap som oppstår underveis, i og med at det er han som 
har ansvaret for både prosjekteringen og utførelsen. Han må allerede i anbudet ta høyde for 
at slike uventede utgifter kan oppstå.  
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3 De ulike typer driftsforstyrrelser 
3.1 Innledende ord 
Driftsforstyrrelser kan inntre på flere mulige måter, og oppstår gjerne i tidsrommet mellom 
kontraktsinngåelsen og oppfyllelsestiden for kontrakten. Det tales om en irregulær 
utvikling, gjerne uventede og ekstraordinære forhold, som gjør at den ene parten ikke 
ønsker at kontrakten skal ha rettsvirkninger etter sitt innhold. Det er altså ved uventede 
begivenheter under byggesakens gang at entreprenøren kan kreve lengre byggetid og mer 
penger for arbeidet.  
 
I entrepriseretten er det slik at entreprenøren bygger på kalkyler som er fastlagt allerede 
ved innlevering av anbud eller tilbud til byggherre. Uventede forhold kan gjøre at denne 
kalkylen ikke lenger kan legges til grunn, i det den ofte bygger på forutsetninger om 
arbeidsomfang og priser som etter hvert viser seg ikke å holde.    
 
Det blir her tale om merarbeid for entreprenøren, som ofte fører til at utførelsen av hele 
(eller deler av) kontraktsarbeidet forskyves til ett senere tidspunkt.  Når denne 
fremdriftsendringen fører til at utførelsen av det avtalte kontraktsarbeidet blir mer arbeids – 
og ressurskrevende enn etter den opprinnelige planen, oppstår spørsmålet om dette ligger 
utenfor eller innenfor entreprenørens forpliktelser etter kontrakten.  
 
I NS 8405 er det pkt. 25.2 som uttrykker at entreprenøren har ett krav på vederlagsjustering 
dersom uventede forhold inntrer. Forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller 
annen medvirkning fra byggherren etter bestemmelsene i pkt. 19 og 20, samt andre 
hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for, er gjerne 
uventede forhold som inntrer, og vil være merutgifter for byggherren i så henseende. 
Forholdene som regnes opp gir en bred definisjon av det som kan gi grunnlag for 
vederlagsjustering, og er i realiteten alt som faller innenfor byggherrens risiko. Dette 
understrekes ved at entreprenøren har krav på vederlagsjustering som følge av ”andre 
forhold som byggherren har risikoen for”.  
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I NS 3431 er det pkt. 26.1 som er bestemmende for når totalentreprenøren har krav på 
dekning av merutgifter. Det er her forsinkelse etter pkt. 22.1 og merutgifter som kan 
henføres til det byggherren har risikoen for, som kan gi krav på dekning av merutgifter. 
Også her ser man at alt som faller innenfor byggherrens risikoområde, gir ett krav på 
dekning av merutgifter dersom svikt i dennes leveranser inntrer.  
 
Det vil være vesentlig i ethvert kontraktsforhold at ansvars – og risikofordelingen mellom 
partene er mest mulig entydig og regulert. På denne måten kan fordelingen stille krav til 
begge parter under gjennomføringen av prosjektet, og disse vet at de er nødt til å følge 
spillereglene som allerede er fastsatt i kontrakten. 
 
3.2 Forsinkelse og svikt ved byggherrenes leveranser eller annen medvirkning 
Etter NS 8405 pkt. 25.2 bokstav b, har entreprenøren krav på vederlagsjustering som 
forårsakes av ”forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning 
etter bestemmelsene i pkt. 19 og 20”. Byggherrens ”leveranser” vil være de deler av bygget 
eller anlegget som byggherren skal skaffe. ”Annen medvirkning” vil være ytelser som er 
avtalt at byggherren skal oppfylle. Disse kan leveres for sent, eller være mangelfulle.  
 
Medvirkningsplikten for byggherren fremgår av NS 8405 pkt. 19.1 som bestemmer at 
byggherren skal foreta leveranser og yte slik annen medvirkning som følger av 19.2 til 
19.7. Omvendt betyr dette at dersom det oppstår svikt eller forsinkelse pga at byggherren 
ikke oppfyller sin medvirkningsplikt, så må han betale tilleggsvederlag til entreprenøren. 
Det stilles også krav til tidspunktet for byggherrens medvirkning etter pkt. 20. 
 
I totalentreprisene har totalentreprenøren påtatt seg hele prosjekteringen og utførelsen av 
bygg – eller anleggsarbeidet som kontrakten omfatter. Etter NS 3431 pkt. 22.1 bokstav c, 
har imidlertid totalentreprenøren en rett til å få dekket sine merutgifter dersom han blir 
forsinket som følge av ”feil ved, eller forsinket levering av tegninger, beskrivelse, 
utførelse, materialer, utstyr m.m. som byggherren skal levere selv eller ved andre (arkitekt, 
rådgivende ingeniør, leverandør, sideentreprenør m.m.)”. Det er også her slik, at i de 
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tilfeller der byggherren skal yte noe, så vil det være hans risiko for at dette blir levert til rett 
tid og at det ikke foreligger noen form for svikt.  
 
3.2.1 Prosjektering på byggherresiden 
Det kan i en del tilfeller være slik at byggherren skal levere dokumenter til entreprenøren 
som omhandler utførelsen av arbeidet. Han har gjerne engasjert arkitekter og konsulenter 
som har både tegnet og beskrevet det bygget som skal oppføres. Det vil være en 
byggherrerisiko at disse dokumentene ikke inneholder feil eller uoverensstemmelser, så 
lenge ikke entreprenøren burde se eller oppdage feil som han kanskje skulle undersøkt 
nærmere.  
 
Dette fremgår av NS 8405 pkt. 19.2. I de tradisjonelle utførelsesentreprisene skal 
byggherren levere tegninger, beskrivelser og beregninger som er ”nødvendige og egnet 
som grunnlag for utførelsen” av kontraktsarbeidet. Normalt sett har byggherren allerede før 
kontraktsinngåelsen utarbeidet dette grunnlaget, og blir derfor det entreprenøren legger til 
grunn når han skal levere inn sitt overslag av pris i anbudet. Byggherren vil ut i fra dette bli 
forpliktet til å utarbeide supplerende tegninger, beskrivelser og beregninger om dette er 
nødvendig. Prosjekteringen må gjelde for hele bygget og dets utforming, slik at 
entreprenøren vet hva han skal forholde seg til. Bestemmelsen fastslår hovedprinsippet i 
ansvars – og risikofordelingen i de ordinære utførelsesentrepriser, nemlig at byggherren har 
ansvar for prosjekteringen.  
 
Problemer kan oppstå dersom byggherren ikke leverer de supplerende tegninger, 
beskrivelser og beregninger. Byggherren mener kanskje at arbeidet skal være ett ”work in 
progress” slik at han etter som arbeidet skrider frem, finner nye løsninger som er bedre og 
mer estetisk for uttrykket av bygningen. Det kan være at han plutselig ønsker at den ene 
veggen skal være av glass i stedet for betong. Dette kan føre til store forsinkelser for 
entreprenør, da han må vente til byggherren har funnet ut hva han ønsker og gitt ham 
tegningene slik at entreprenøren kan fortsette. Det kan også rett og slett være slik at 
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byggherren venter på arkitekt som skal ferdigstille tegningene. Dette blir da en 
driftsforstyrrelse for entreprenøren. 
 
Entreprenøren kan ut i fra beskrivelsene gjerne selv bestemme hvordan en del av detaljene 
skal utføres, men dette følger av hans ansvar som utfører av arbeidene, og ikke at han 
dermed overtar ansvar for risikoen i forhold til prosjekteringen. Han må varsle byggherren 
dersom det er detaljer eller beskrivelser som for ham fremgår som usikre eller uklare. Dette 
fremgår av standardens pkt. 21.1. 
 
I annet ledd av pkt. 19.2 i NS 8405 fremgår det videre at byggherren bærer risikoen for feil, 
uoverensstemmelser, ufullstendigheter eller utilstrekkelig veiledning i det 
prosjekteringsmateriale han har levert.  
 
Feil eller uoverensstemmelser i disse tilfellene kan være der det i beskrivelsen eksempelvis 
angis hvilket røropplegg som skal benyttes, men at disse viser seg å ha feil dimensjoner i 
forhold til slik det skal benyttes. Entreprenøren har gjerne flere underentreprenører, og 
dersom han har leid inn rørleggere som skal installere disse på en fast dag som avtalt etter 
fremdriftsplanen, så vil jo ikke disse få gjort noe arbeid. Da må det bestilles nytt, og 
entreprenør må avtale at rørleggerne skal komme tilbake en annen dag. Dette fører til 
forsinkelser i forhold til de andre arbeidene, da gjerne fliser, membran og lignende ikke kan 
settes opp før røranlegget på badene er på plass. Dette skaper naturligvis merutgifter for 
entreprenøren, da han har arbeidere som ikke får gjort de arbeidene de er satt til. 
 
Det vil være feil eller uoverensstemmelser i dokumentene hvis kvalitetssvikten er en 
uunngåelig følge av de angivelser som dokumentene gir. 
 
Videre må det være slik at det også må regnes som feil og ufullstendigheter der 
beskrivelsen av utførelsen forutsetter særlige forholdsregler for at resultatet skal bli 
vellykket, når slike forholdsregler ikke fremkommer av prosjektmaterialet. Denne 
problemstillingen var oppe i RG 1960 s. 232. Det ble under byggingen av en kai skader på 
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denne, som følge av at entreprenøren ikke hadde tatt forhåndsregler under utførelsen av 
byggingen. Her la retten til grunn at det måtte være en prosjektsvikt når slike særlige 
forhåndsregler ikke var inntatt i beskrivelsene. Der entreprenøren derimot har flere 
valgmuligheter ut ifra beskrivelsene, så er det han selv som har risikoen for valget av 
metode han benytter seg av.  
 
Dersom det oppstår forsinkelser eller fordyrelser som følge av ufullstendigheter, feil eller 
andre type svikt i prosjekteringsgrunnlaget, vil det være byggherren som må dekke tapet 
eller merutgiftene. Risikoen omfatter både de konsekvenser som feilen har på det endelige 
resultatet, samt på de fremdriftsmessige og kostnadsmessige konsekvensene slike feil kan 
få.  
 
I forhold til totalentreprisene hender det også at byggherren selv, eller andre han har leid 
inn til jobben, leverer tegninger eller beskrivelser om utførelsen av arbeidet. Det er 
totalentreprenøren som i bunn og grunn skal levere dette, men annet kan altså avtales i 
kontrakten mellom partene. Etter NS 3431 pkt.26.1 jfr. pkt. 22.1 bokstav c vil byggherren 
måtte svare for de merkostnader som oppstår som følge av ”feil ved, eller forsinket levering 
av tegninger, beskrivelse, utførelse…”, som byggherren skal levere selv eller ved andre. 
 
Samme regel som i NS 8405 kan stilles opp i NS 3431. Der byggherren har påtatt seg 
ansvaret for prosjekteringen, er det han som må dekke merutgifter dersom det blir svikt 
eller forsinkelse i prosjekteringsmaterialet.  
 
Arkitekter, rådgivende ingeniører, leverandører, eventuelle sideentreprenører osv. som 
byggherren har ansatt til å utarbeide slike beskrivelser og tegninger identifiseres med 
byggherren. Det er han som vil ha det overordnede ansvar for at det ikke er feil eller 
forsinkelse ved leveringen av materiellet.  
 
Dersom byggherren ønsker at totalentreprenøren skal overta noe av prosjekteringsansvaret, 
må dette fremgå klart av kontrakten mellom partene. Drift av byggeplassen vil derimot 
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være entreprenørens ansvar, i og med at det er han som har ansvaret for utførelsen av 
arbeidet.  
 
3.2.2 Arbeidsunderlag og grunnforhold 
I utførelsesentreprisene er det byggherren som har risikoen for arbeidsunderlaget og 
grunnforholdene. Dette fremgår av standardens pkt. 19.3. Dersom grunnforholdene er verre 
enn først forventet kan dette føre til en vesentlig lengre byggetid enn etter det som er avtalt 
mellom partene. Har entreprenøren fått opplyst på forhånd at byggegrunnen består av fjell, 
stein og jord, så baserer han jo anbudet sitt ut fra denne forventningen. Dersom det da 
senere oppdages at det under de øverste jordlagene bare er myr, så vil byggingen ta 
vesentlig lengre tid da bygget gjerne må oppføres på påler. Dette fører til økte utgifter for 
entreprenøren, både til utstyr og mannskap. Har han underentreprenører som egentlig skulle 
utføre sprenging på byggeplassen, må han gjerne avbestille disse, og heller få inn 
underentreprenører som kan sette opp påler og utføre arbeidet etter andre byggemetoder. 
 
Dette betyr at dersom opplysninger om grunnforholdene som gis i anbudsgrunnlaget er 
uriktige, så er det byggherren som må være ansvarlig. Entreprenøren vil da ha krav på 
dekning av merutgifter dersom grunnforholdene fører til at prosjektet blir dyrere eller tar 
lengre tid enn først forutsatt.  
 
Det samme gjelder det fysiske arbeidsunderlaget. Dersom entreprenøren skal bygge videre 
på andres arbeider, er det ikke hans ansvar å utføre utbedrings – eller opprettingsarbeider 
etter andre før han begynner på sine egne arbeider. Byggherren skal nemlig stille til 
rådighet for entreprenøren ”det fysiske arbeidsunderlaget, herunder andres arbeid på bygget 
eller anlegget, som entreprenøren skal bygge på”, jfr. pkt. 19.3. 
 
Der det eksempelvis er en sideentreprenør som skal utføre støping av gulver før resten av 
bygget skal settes opp, er det byggherrens ansvar dersom støpen har store ujevnheter, eller 
dersom støpingen blir forsinket i forhold til det oppsatte tidsskjema. Entreprenøren får da 
gjerne problemer i forhold til snekkerarbeidene som skal utføres, og hele prosessen blir 
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forsinket. Dette kan føre til at entreprenøren får merutgifter. På grunn av at støpen er ujevn 
må gjerne snekkerne rette opp gulvet, og bruker både mer materialer og tid. Dette medfører 
at utgiftene blir høyere enn entreprenør først har regnet med i anbudsgrunnlaget til 
byggherren. Dette er en svikt som kan føres tilbake til byggherrens forhold, og denne som 
må bære risikoen for. Byggherren identifiseres med sine underentreprenører. 
 
Forholdene skal være slik ”entreprenøren hadde grunn til å regne med” ut fra kontrakten, 
oppdragets art og omstendighetene for øvrig. Bestemmelsen gir noen vurderingsmomenter 
som skal legges til grunn ved avgjørelsen om entreprenøren hadde grunnlag for å regne 
med et visst arbeidsunderlag eller grunnforhold. Entreprenøren bør i hvert fall kunne 
forvente at de tidligere arbeider som er utført på bygget eller byggetomten skal kunne være 
av vanlig god håndverksmessig utførelse, og at det ikke foreligger feil eller mangler med 
det. Rehabiliteringsarbeider kan i slike tilfeller være vanskelige, men entreprenøren bør ta 
høyde for at overraskelser kan komme i slike prosjekter. Når det gjelder grunnforholdene, 
så er det av betydning hvor godt byggherren har beskrevet disse i sitt 
prosjekteringsmateriale.  
 
Risikoen for grunnforholdene etter NS 3431 er regulert av pkt. 8.2.1 som sier at byggherren 
svarer for de opplysninger han gir om disse til totalentreprenøren. Det er denne som er 
nærmest til å undersøke slike forhold, og dette gjøres normalt veldig tidlig i prosessen. 
Slike opplysninger vil være eksempelvis hvor vidt det foreligger rådighetsinnskrenkninger 
på eiendommen, om det eksisterer servitutter på området, eller om det foreligger andre 
reguleringer i forhold til byggegrunnen.  
 
Det er imidlertid totalentreprenøren som bærer risikoen for forhold i grunnen med mindre 
han godtgjør at han ikke burde ha oppdaget dem eller tatt dem i betraktning etter pkt. 8.2.2. 
Man kan si det slik at byggherren i bunn og grunn har opplysningsplikt, men at 
entreprenøren på den andre side har en undersøkelsesplikt. Dersom ingen av partene har 
utført sin del av dette ansvaret, så kan det bli tale om en deling av risikoen. Dette medfører 
at begge parter må bære sin del av tapet eller merutgifter som svikten medfører.  
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Hovedregelen vil allikevel være at totalentreprenøren selv må bære ansvaret dersom 
grunnforholdene svikter, men ansvaret kan reduseres eller falle bort dersom byggherren har 
opptrådt uaktsomt, jfr. pkt. 8.4 tredje ledd. 
 
I forhold til totalentreprisene er det sjeldent at det finnes ett arbeidsunderlag som 
totalentreprenøren skal fortsette på. Som oftest er det totalentreprenøren som utfører alle 
deler av byggeprosessen. Pkt. 10.2 gir allikevel bestemmelser om totalentreprenørens 
arbeidsunderlag.  Skal totalentreprenøren bygge videre på et arbeidsunderlag, har han krav 
på at deres arbeid ikke fører til forsinkelser eller fordyrelser i forhold til hans egen 
utførelse.  Byggherren vil ha risikoen for dette.  
 
Hovedregelen vil derfor være at arbeidsunderlaget er totalentreprenørs risiko, med unntak 
av der det er avtalt i kontrakten at andre skal utføre arbeider på plassen. 
 
3.2.3 Byggherren skal påvise fastmerker for utmåling 
NS 8405 pkt. 19.4 bestemmer at byggherren skal påvise fastmerker for høydemålinger, 
byggelinjer, nabogrenser og lignende. Dersom byggherren har målt opp feil, og 
grunnmuren for eksempel blir satt opp på en del av naboens eiendom, så vil dette være 
byggherrens ansvar. Etter at bygget er plassert på tomten er der derimot entreprenøren som 
har ansvaret for egne utmålinger, noe som fremgår av hans utførelsesansvar, jfr. pkt. 12.3.  
 
Dersom grunnmuren er satt opp når svikten oppdages, må den gjerne fjernes eller flyttes 
på, før man kan fortsette arbeidet videre. De merutgifter som entreprenør får som følge av 
dette, må byggherren dekke.  
 
Etter NS 3431 pkt. 6.4 er det totalentreprenøren som er ansvarlig for at kommunale 
anvisninger om plassering av bygget eller anlegget følges. I disse tilfelle må derfor 
totalentreprenøren selv bære merutgifter som følge av at fastmerker, byggelinjer, 
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nabogrenser og lignende, samt alle nødvendige utmålinger for øvrig etableres og følges på 
en forsvarlig måte. 
 
3.2.4 Byggherren skal levere materialet eller utstyr 
Etter NS 8405 pkt. 19.5 første ledd, skal byggherren bare levere materialer og produkter til 
entreprenøren dersom dette er uttrykkelig avtalt. Det er gjerne slik at byggherren selv 
ønsker å bruke egne materialer eller at han har bestemt seg for å benytte seg av produkter 
han har god kjennskap til fra før. Materialer eller navngitte produkter som byggherren 
ønskes benyttet i prosjektet, er byggherrens ansvar. Det er imidlertid mest normalt at 
entreprenøren selv står for leveringen av materialer og utstyr, og han har risikoen for at 
disse er av en slik kvalitet som normalt kan forventes. Byggherren kan ikke i alminnelighet 
selv bestemme at han skal levere materialer eller utstyr, selv om han kan skaffe dette 
billigere ett annet sted.  
 
Samme regel fremgår av NS 3431 pkt. 22.1 bokstav c, som bestemmer at byggherren har 
risikoen for feil ved eller forsinket levering av materialer og utstyr som han skal levere 
selv, eller ved andre.  
 
Entreprenøren har derfor ikke risikoen for at materialene eller utstyret har den kvalitet eller 
anvendelighet som egentlig burde benyttes. Der byggherren krever brukt navngitte 
produkter eller materialer, er det bare disse det gjelder, ikke hele produkttyper. 
Entreprenøren vil da ikke ha ansvar for om disse produktene er egnede til slikt brukt, men 
har fortsatt et ansvar og en risiko for materialene og produktenes kvalitet, dersom det er 
han som får disse levert. 
 
Dersom materialene ikke kan benyttes som forutsatt kan det medføre at nye materialer må 
bestilles inn. Det kan være at sponplatene som er bestilt inn har mye fukt i seg, og at de 
derfor ikke kan spikres opp før de har tørket ut. Det kan også være at byggherren har bestilt 
sponplater til hele bygget, men at en del av forsendelsen burde vært gipsplater fordi det 
 18 
kreves at noen vegger i bygget skal være brannvegger. Dette betyr at byggingen vil ta 
lengre tid enn forutsatt, og entreprenøren vil da ha krav på dekning av sine merutgifter.  
 
3.2.5 Skjerpede offentligrettslige krav 
De ”nødvendige tillatelser” må etter overskriften i NS 8405 pkt. 19.6 forstås som tillatelser 
fra det offentlige. Dette må være tillatelser av enhver art som er gitt av offentlig myndighet, 
og som byggherren vil være avhengig av for å kunne gjennomføre sitt prosjekt.  
 
Ved tradisjonell utførelsesentreprise må kravene anses som en byggherrerisiko. Byggherren 
vil være ansvarlig dersom det oppstår nye, skjerpede krav i eks. plan – og miljølovgivning, 
i forskriftene til disse lovene, eller dersom det fattes vedtak i medhold av disse lovene eller 
forskriftene.  
 
Rammetillatelse etter plan – og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 95a nr. 1 er 
særskilt nevnt i teksten i NS 8405. Igangsettingstillatelse etter samme lovs § 95a nr.2 er 
også en av tillatelsene som må innhentes før byggeprosessen kan settes i gang. En del 
tillatelser vil være en forutsetning for å få byggetillatelse, eksempelvis avløpstillatelse. 
Også private tillatelser kan måtte regnes med å være byggherrens ansvar. Dette kan være 
slik som veirett, servitutter og lignende som er knyttet til byggetomten. 
 
Unntaket er selvsagt der entreprenøren var klar over at eller burde være klar over at en slik 
endring av lov eller forskrift var planlagt og burde ha unngått følgene av dette. Han kunne i 
disse tilfellene ha inneberegnet kostnadene for de økede utgifter i sitt anbud.  
 
I NS 8405 pkt. 19.6 ligger det også en avgrensing i at dette bare gjelder de tillatelser som 
”skal utstedes til ham”, dvs. i byggherrens eller hans kontraktsmedhjelperes navn. 
Tillatelser som entreprenøren er avhengig av for å drive virksomheten eller til selve 
produksjonen, vil ikke omfattes. 
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Dette har igjen betydning for vederlaget. Utgifter og tap for entreprenøren som følge av de 
uforutsette, skjerpede offentligrettslige krav må dekkes av byggherren.  
 
Der det eksempelvis stilles nye forskrifter i forhold til isolasjonstykkelse i husets vegger, 
blir dette en risiko for byggherre, så lenge entreprenør ikke var klar over eller burde vært 
klar over de nye forskrifter. Dersom mer isolasjon og materialer må bestilles kan det føre til 
store forsinkelser for entreprenør, som har elektrikere og snekkere som venter på å gjøre en 
jobb.  
 
Etter NS 3431 pkt. 27.1 er hovedregelen at det er totalentreprenøren som skal innhente 
tillatelser fra offentlig myndighet, samt inngi de anmeldelser og lignende som er 
nødvendige for å utføre og ta i bruk kontraktarbeidet. Byggherren skal etter pkt. 27.2 
besørge tillatelser og anmeldelser som er nødvendige på grunn av den virksomhet som 
kontraktsarbeidet skal benyttes til.  
 
Byggherren må imidlertid dekke totalentreprenørens merutgifter etter pkt. 22.1 bokstav b, 
for forhold som nevnt i 13.2 og 13.3. Dersom endring i lover eller forskrifter medfører at 
kontraktsarbeidet må endres, har totalentreprenøren rett på å få dekket utgiftene med dette 
dersom han ikke burde tatt endringen i betraktning da anbudet eller tilbudet ble gitt, eller 
dersom han burde ha unngått følgene av dette, jfr. pkt. 13.2. Vilkåret er at endringene må 
ha kommet etter at totalentreprenøren har avgitt sitt anbud eller tilbud til byggherren.  
 
Der det er fattet enkeltvedtak av offentlig myndighet har bare totalentreprenøren krav på å 
få dekket sine merutgifter dersom enkeltvedtaket gjør kontraktarbeidet ” mer byrdefullt” 
enn det totalentreprenøren etter ”et faglig skjønn burde ha tatt i betraktning”. Dette kan 
eksempelvis inntreffe der byggherre har antatt at oppkobling mot kommunens avløpsnett 
ikke skal føre til problemer. Om søknaden da blir avslått fordi kommunens avløpsnett er 
overbelastet i området, må gjerne totalentreprenør i stedet grave plass for septiktank. 
Kravet til at totalentreprenøren da får dekket sine merutgifter vil være på bakgrunn av i 
hvor stor grad forstyrrelsen har innvirkning på prosjektet; altså hvor mye mer han må yte 
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enn det opprinnelig avtalte. Det skal være mer byrdefullt enn hva han etter faglig skjønn 
burde ha tatt i betraktning. Dette blir en skjønnsmessig avveining, hvor man må se hen til 
hvor stor mulighet det er for at slike ting kan inntre. 
 
3.2.6 Mangelfull medvirkning fra dem byggherren bærer ansvaret for; svikt i 
byggherrens bidrag 
Det er ikke uvanlig at byggherren i utførelsesentreprisene deler opp kontrakten i flere 
entreprisekontrakter. I slike tilfeller ansees byggherren som leverandør for disse 
sideentreprenørenes ytelser.  
 
Byggherren skal ha et koordineringsansvar der kontrakten er delt opp i flere sideentrepriser, 
jfr. NS 8405 pkt. 19.7. Det er den tidsmessige koordineringen byggherren er ansvarlig for.  
 
Byggherren må fremlegge en samlet oversikt over entreprisene og leveransene i prosjektet, 
og dette skal gis senest fire uker etter kontraktsinngåelsen. Bestemmelsen vil særskilt ha 
betydning der det er flere sideentreprenører, men samordningsplikten vil også gjelde for 
andre aktører som byggherren har leid inn.  
 
Byggherren kan eksempelvis ha ett ønske om å få en rimeligere pris, og får dette ved å leie 
inn ett firma som tar seg av det hovedsaklige av arbeidet, og ett annet firma til å utføre det 
elektriske arbeidet. Byggherren vil i disse tilfellene ansees som en leverandør av 
sideentreprenørens tjenester.  Dersom elektrikerne i dette tilfellet bruker lengre tid på å 
utføre sine oppgaver, som gjør at entreprenøren blir forsinket eller at hans arbeide blir mer 
kostnadskrevende, kan han kreve sine utgifter i forbindelse med dette dekket av 
byggherren. Han må imidlertid påvise en sammenheng mellom hans arbeid og det som 
skulle vært utført av andre.  
 
Dette gjelder også for levering som byggherren eller andre har ansvaret for. Dersom 
levering av takpanner som entreprenøren skal legge blir forsinket, så kan entreprenøren få 
dekket sitt tap som følge av dette. Dette kan eksempelvis være der entreprenøren har leid 
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inn en lift for å løfte takpannene opp på taket før montering, og denne er leid inn til en 
avtalt dag. Må liften avbestilles, og ombestilles til en annen dag kan det føre til økede 
utgifter for entreprenør. 
 
I forhold til totalentreprisene vil dette ikke være aktuelt, men ved den tradisjonelle 
entrepriseformen vil entreprenøren ha krav på å få dekket de utgifter han får dersom 
fremdriftsplanen ikke blir overholdt.  
 
3.2.7 Tidspunktet for byggherrens medvirkning 
NS 8405 pkt. 20 sier også en del om tidspunktet for byggherrens medvirkning. Etter pkt. 
20.1 skal de avtalte frister for byggherrens leveranser og medvirkning oppfylles etter det 
avtalte tidspunkt. Det vanlige er at fristene blir avtalt i forkant. Dersom byggherren skal 
levere materialer, eller tegninger til prosjektet, er det jo viktig for entreprenøren å vite når 
disse blir levert. Fristen må overholdes, og kompensasjon gis fra byggherre dersom 
entreprenør får tap som følge av dette.  
  
Dersom fremdriftsplanen etter dette blir endret, så skal leveransen og medvirkningen 
justeres i samsvar med pkt. 20.2. Byggherren må tilpasse seg entreprenørens fremdriftplan 
og endringer i denne.  Dersom entreprenøren ligger i etterkant av den opprinnelige planen, 
vil det normalt ikke bli ett problem. Byggherren trenger jo da ikke å levere tegninger osv., 
på det opprinnelig avtalte tidspunktet, og vil heller ikke være forsinket.  
 
Pkt. 20.2 gir en samordningsplikt for byggherren. Samordningsplikten betyr at byggherren 
må koordinere sine leveranser eller annen medvirkning slik at det passer inn med når 
entreprenøren skal utføre arbeidet. Oppfyllelsen må skje i så god tid at entreprenøren ikke 
hindres eller forsinkes i sitt arbeid.  
 
Entreprenørens fremdriftsplan er ofte en god pekepinn for byggherren når han skal utøve 
samordningsplikten. Han vet da på hvilke tidspunkt av prosjektet han skal levere sin del. 
Byggherren må da planlegge i god tid, og være tidlig ute med å levere tegninger, 
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dokumenter og ikke minst materialer. Entreprenøren må få litt tid til å områ seg på, og ikke 
minst vite når byggherren skal levere, og andre sideentreprenører prestere.  
 
Dersom entreprenøren har behov for ett dokument eller annen ytelse tidligere enn det 
byggherren har grunn til å tro, må han varsle byggherren i god tid på forhånd. Å vurdere 
hva byggherren ”har grunn til å tro” kan være vanskelig, men entreprenørens fremdriftsplan 
vil her være ett incentiv. Hva som ligger i ”god tid” må sees i sammenheng med den 
ytelsen det er tale om. Byggherren må få tid til å utarbeide de dokument eller levere ytelsen 
uten at dette skal gå utover hans andre forpliktelser i prosjektet. 
 
Byggherren har ikke plikt til å samordne i større grad enn hva entreprenøren har ”grunn til 
å forvente ut i fra kontraktens angivelse av arbeidets art, omfang og fremdrift samt 
kontraktens opplysninger om sideentreprisenes antall, art, omfang og fremdrift”.  I dette 
ligger en begrensning i samordningsplikten, men å vurdere hva entreprenøren har grunn til 
og forvente kan være vanskelig. Bestemmelsen legger imidlertid opp til at entreprenøren 
ikke skal kunne forvente at byggherren skal oppfylle med en gang han krever dette. 
Spesielt der entreprenøren ligger foran den avtalte fremdriftsplan, eller der det finnes flere 
sideentreprenører som samtidig har større prosjekter på gang på byggeplassen, så kan det 
bli vanskelig for byggherre å oppfylle tidligere enn planlagt. Det må også sees hen til pkt. 5 
om partenes lojalitetsplikt og plikt til å samarbeide.  
 
I større prosjekter vil det stilles større krav til samordning fra byggherre. Ofte finnes det 
flere entreprenører på byggeplassen samtidig, og det vil nødvendigvis komme flere 
leveranser enn i mindre prosjekter. Byggherren vil ha et økt ansvar for at byggeprosessen 
skal gå på skinner, og det krever mye i planleggingsfasen. Dersom entreprenør allerede i 
startfasen vet om at omfanget og arten av prosjektet er krevende, vil det måtte mer til for å 
få sine merkostnader dekket, enn der han er forespeilet at han skal gjøre en liten jobb med 
begrenset omfang, og begrensede muligheter til å bli forstyrret av andre kontraktører. 
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For at entreprenøren skal ha oversikten over sideentreprisene, samt leveringer av materialer 
og tegninger til byggeplassen, kan han kreve at også byggherren utarbeider en 
fremdriftsplan. Dette fremkommer av pkt. 20.3. Dersom fremdriftsplanen ikke går som 
forutsatt, kan det bli tale om å dekke entreprenørens merutgifter eller tap som følge av 
dette.   
 
Entreprenøren kan ikke bare kreve at byggherren skal utarbeide en fremdriftsplan, men 
også at han underveis må revidere denne. Planen skal omfatte de ”ytelser entreprenøren er 
avhengig av”, og skal baseres på byggherrens forpliktelser etter 19.7, 20.1 og 20.2. 
Arbeider på byggeplassen eller leveringer til sideentreprenører som ikke har innvirkning på 
entreprenørens arbeid vil ikke omfattes av planen. Der entreprenør har en fremdriftsplan, 
må normalt sett byggherrens fremdriftsplan tilpasses denne.  
 
Byggherren får imidlertid en særskilt varslingsplikt dersom det oppstår avvik som vil ha 
betydning for entreprenøren. Dersom de andre entreprenører kommer til å bruke lengre tid, 
eller materialene var vanskelig å få tak i slik at disse blir forsinket, så må byggherren varsle 
om dette, og eventuelt revidere planen. 
 
3.3 Andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som er byggherrens risiko 
NS 8405 pkt. 25.2 bokstav c gir også entreprenøren krav på vederlagsjustering dersom det 
oppstår andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for. 
Det samme følger av NS 3431 pkt. 26.1.  Hva byggherren i disse tilfellene bærer risikoen 
for, må avgjøres ut i fra den enkelte kontrakt, og hva som er avtalt i denne. Det kan avtales 
konkret hvilke andre forhold enn de ovennevnte som byggherren skal påta seg risikoen for. 
Bestemmelsen benyttes for forhold som ikke omfattes av pkt. 19. og 20. 
 
Dette kan eksempelvis være der byggherren griper inn i byggeprosessen og gir konkrete 
pålegg om utførelsen av prosjektet. Oppstår det svikt som følge av byggherrens ordrer, vil 
dette være en byggherrerisiko. Dette følger også av Rt. 1867 s.66. Her oppsto det 
soppskader i kjellergulvet av et nybygg, som følge av at byggherren forlangte det lagt. 
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Problemet var imidlertid at kjellergulvet hadde blitt lagt for tidlig. Materialene var enda 
ikke uttørret, og soppskader oppsto som følge av dette. Dette måtte da bli byggherrens 
ansvar, og entreprenøren ble frifunnet.  
 
I dette punktet kommer også begivenheter som byggherren har risikoen for, uten at det kan 
betegnes som mislighold. Det blir dermed ingen forskjell i utmålingen av 
vederlagsjusteringen ved misligholdstilfellene, og i de tilfellene byggherren ikke har utvist 
slikt mislighold. Det vil være selve funksjonsfordelingen som her blir gjeldende angående 
hvem som har risikoen for den aktuelle begivenhet. 
 
3.3.1 Forutsetningslæren 
Ved prosjekteringssvikt eller endrede forhold i forhold til det opprinnelig avtalte i 
kontrakten, vil det alltid dreie seg om en eller annen form for forutsetningssvikt.4
 
 Som 
oftest vil svikten eller de endrede forhold være innenfor det området entreprenøren kan 
gjøre noe med, men allikevel er det slik at svikten oftest ikke kan bebreides denne.  Det 
oppstår gjerne situasjoner der entreprenøren ikke har oversikten, eller kan gjøre noe med 
situasjonen; såkalt bristende eller uriktige forutsetninger.  
Både NS 3431 og NS 8405 regulerer de praktisk viktigste forekommende av slike 
uforutsette forhold. Imidlertid vil det være slik at standardene ikke uttømmende kan 
regulere alle typer av svikt som kan inntre under byggeprosessen. Grunnlaget for krav som 
følge av forutsetningssvikt må subsumeres under NS 8405 pkt. 25.2 bokstav c, samt NS 
3431 pkt. 26.1 første ledd, som angår merutgifter som følge av andre hindringer som 
byggherren har risikoen for. 
 
Vilkårene som oppstilles for at forutsetningssvikt skal tillegges betydning ved bortfall eller 
modifikasjoner i en kontraktsforpliktelse er at det forelå en forutsetning for den parten som 
rammes av det uventede eller endrede forhold, at denne forutsetningen svikter, at 
                                                 
4 Barbo (1997) s. 308. 
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forutsetningen var vesentlig, altså motiverende (kausal) for inngåelsen av forpliktelsen, at 
denne forutsetningen og dens vesentlighet var synbar for den andre part ved inngåelsen av 
forpliktelsen, samt at det etter en totalvurdering er rimelig at den parten som forutsatte ett 
visst utfall ikke skal bære risikoen for utfallet.  
 
En vesentlig svikt i entreprenørens forutsetninger kan altså gi krav på vederlagsjustering. 
Det har vært ansett som gjeldende rett innenfor entrepriseretten, at ”vår rett anerkjenner 
som en grunnleggende premiss for entreprenørens kontraktsforpliktelse at situasjonen er 
normal i forhold til en nøktern vurdering av tilgjengelige data. En vesentlig svikt i disse 
forutsetninger, og dermed en vesentlig svikt i kalkylen entreprenøren har gjort m.h.t. tid og 
pris, vil gi entreprenøren rett til justering av kontrakten”.5
 
  
Et eksempel på dette kan være voldgiftsdommen inntatt i Rt. 1954 s. 50. Her hadde 
byggherren gitt opplysninger om at grunnforholdene besto av gneis. Det viste seg 
imidlertid at fjellet besto av en særlig seig og vanskelig gneisart, som gjorde at 
sprengingsarbeidene ble vanskeligere enn først forutsatt. Entreprenøren fikk medhold i at 
når fjellet var angitt som gneis, så måtte man gå ut fra de vanlige erfaringer man har for 
sprenging av denne.  Her hadde ikke byggherren gitt verken villedende eller ufullstendige 
opplysninger, men entreprenøren kunne basere seg på at forholdene vil være normale i 
forhold til den tilgjengelige informasjon han har mottatt. Han fikk dekket merutgiftene han 
hadde som følge av det uventede forhold.  
 
Videre kan RG 1992 s.728 også anvendes for det samme synspunkt. Dommen omhandler 
ikke direkte entreprisearbeider, men voldgiftsretten anvendte entrepriserettslige 
resonnementer vedrørende spørsmålet om risikofordelingen. Saken gjaldt krav om dekning 
av merutgifter for merarbeid som følge av at olje som entreprenøren skulle pumpe opp, 
hadde fått en fast konsistens, og derfor ikke-pumpbar.   
 
                                                 
5 Hagstrøm ( 1997) s. 53.  
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Under kontraktsforhandlingene hadde entreprenør fått opplyst at oljens konsistens var som 
melk, og derfor lett å pumpe opp. Det ble uttalt på s. 743 at ”Hvis rettsordenen påla 
entreprenøren å bære risikoen for hindringer som man nok vet kan inntreffe, men som man 
normalt ikke regner med, måtte entreprenøren legge inn ett betydelig risikotillegg i sitt 
anbud. Prissettingen blir mer rasjonell hvis entreprenøren kan basere anbudet på en 
normalsituasjon, med rett til å kreve tilleggsbetaling dersom forholdene viser seg å avvike 
så sterkt fra det normale at hans kalkyler sprekker helt”.  Utgangspunktet etter dette må 
være at entreprenøren må kalkulere med en viss margin for komplikasjoner underveis, men 
innefor en normal ramme. Han behøver derfor ikke å ta i betraktning enhver tenkelig 
hindring som måtte inntreffe underveis. Det må her skilles mellom de forhold der 
entreprenøren burde ha tatt med i beregningen at disse forholdene kunne inntre, og der de 
uforutsette hindringer overhodet ikke har vært i entreprenørens tanker når han skulle inngi 
tilbud på arbeidet.  
 
Etter dette vil entreprenøren kunne få dekket sine merutgifter og tap som følge av at 
uventede forhold inntrer, på bakgrunn av uriktige/bristende forutsetninger. 
Vurderingstemaet blir således om situasjonen er normal i forhold til en nøktern vurdering 
av de tilgjengelige data. En vesentlig svikt i forutsetningene og dermed en vesentlig svikt i 




I NS 8405 pkt. 25.2 heter det at entreprenøren har krav på vederlagsjustering som 
”forårsakes” av de nevnte punkter under a til c. NS 3431 pkt. 26.1 krever at 
totalentreprenøren skal være ”påført” merutgifter.  
 
Det stilles dermed ett krav til årsakssammenheng mellom driftsforstyrrelsen og de aktuelle 
merutgifter for totalentreprenør/entreprenør. Entreprenørens dekning av merutgifter må 
følge av driftsforstyrrelsen. Årsaken til forstyrrelsen må være de nevnte forhold, og dette 
                                                 
6 Hagstrøm (1997) s. 59. 
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må gi utslag i økte utgifter for entreprenør. Ethvert krav kan ikke dekkes. Upåregnelige, 
tilfeldige og atypiske kostnader for entreprenør faller derfor utenfor byggherrens ansvar. 
Dersom entreprenøren eksempelvis allerede er forsinket, slik at svikten i byggherrens 
medvirkning ikke påfører ham ytterligere forsinkelse, foreligger ikke den nødvendige 
årsakssammenhengen. Ofte er det også slik at feilen ikke påfører entreprenøren problemer, 
og byggherren kan også i visse tilfelle avhjelpe feilen før den påfører entreprenøren økte 
kostnader, eller hindrer hans fremdrift. Dette kan han gjøre ved å levere nye tegninger, gi 
endringsordre som ordner feilen, gi beskjed til entreprenør på ett tidlig tidspunkt slik at han 
kan gjøre annet arbeid i mellom tiden, prosjektere slik at grunnforholdene ikke blir ett 
problem eller skifte ut sideentreprenører som ikke utfører arbeidet på riktig måte.  
 
Det kan være vanskelig for entreprenøren å bevise en årsakssammenheng. Normalt vil det 
ikke være vanskelig å bevise at nedsatt produktivitet og forstyrrelser forårsaker de nevnte 
merutgifter, men hvilke utgifter og kostnader kan være vanskeligere. Det vanskeligste er 
nok allikevel å føre bevis for hva som har ført til nedsatt produktivitet og forstyrrelser på 
annet arbeid, men bevisbyrden hviler her på entreprenøren. 
 
Entreprenør bør dokumentere sine utgifter, eller i det minste sannsynliggjøre at han ikke 
ville blitt forsinket eller påført de aktuelle kostnadene dersom byggherren hadde utført sine 
forpliktelser. Det er entreprenøren som må påvise at forsinkelsen og/eller de økte 
kostnadene har sammenheng med svikt i byggherrens medvirkning.   
4 Merutgifter, tap og vederlagsjustering 
4.1 Innledning 
I hverken NS 3431 og NS 8405 finnes det en definisjon av begrepet ”merutgifter”. Hva 
som legges i ordet vil derfor bero på en tolkning. Det man ut fra en språklig fortolkning 
rent logisk vil måtte legge til grunn, er at det her er tale om ekstrakostnader. Altså 
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kostnader som ikke ville påløpt hvis den aktuelle fremdriftsforstyrrelse ikke hadde inntrådt. 
Men hvordan beregnes dette? Og hvilke merutgifter kan kreves dekket? 
 
Entreprenøren vil ha krav på vederlagsjustering som følge av driftsforstyrrelser etter 
bestemmelsene i NS 8405 pkt. 25.7 til 25.9. Problemstillingen blir heretter hva som kan 
dekkes ved anvendelige enhetspriser, og hva som dekkes gjennom regningsarbeid. 
 
Etter de tidligere forløperne til NS 3430 (nå 8405) var ordlyden at ”tap eller ekstrautgifter” 
kunne dekkes. NS 8405 taler nå bare om vederlagsjustering, og NS 3431 om ”merutgifter”. 
Spørsmålet blir dermed om entreprenøren har adgang til også å fremsette krav om 
erstatning for tap som følge av driftsforstyrrelsen, i tillegg til det han får dekket gjennom 
vederlagsjustering eller dekning av merutgifter. 
 
Dekning av merkostnader og vederlagsjustering vil i stor grad holde entreprenøren 
skadesløs for konsekvensene av forstyrrelsene, men ikke nødvendigvis fullt ut. Tap kan 
oppstå fordi bedriftens anleggsmidler ikke blir produktive i den tiden entreprenøren må 
arbeide på prosjektet i forlengingsperioden. Dersom fremdriften er som forutsatt, kunne 
entreprenøren begynt på nye prosjekter. Han går glipp av andre fortjenestemuligheter der 
det inntrer forstyrrelser som gjør at arbeidsperioden på prosjektet blir forlenget.  
 
4.2 Hvilke merutgifter kan kreves dekket? 
Alle merutgifter som er en følge av driftsforstyrrelsen kan kreves dekket, så lenge den 
faller under byggherrens risikoområde. Men, det må være en årsakssammenheng mellom 
forstyrrelsen og de merutgifter som følger av svikten fra byggherrens side. Videre må 
totalentreprenøren forsøke å begrense eller forebygge utgiftene med rimelige midler. 
Vederlagsberegningen må skje konkret, og med utgangspunkt i de kostnader som 
entreprenøren påføres. Likheten med regningsarbeider blir derfor slående.  
 
Etter dette kan entreprenøren kreve å få dekket de utgifter som han har ved å sikre 
kontraktsarbeidet, samt utgifter som er en direkte følge av at byggherren krever at 
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entreprenøren skal holde beredskap av utstyr og personell. Arbeidslønn og leie for 
maskiner som er leid inn for prosjektet skal dekkes. Merkostnader kan også være utgifter til 
rigg og drift, økte finanskostnader knyttet til vedkommende prosjekt osv. Det kan også bli 
tale om kostnader i form av erstatningskrav fra underentreprenører og andre mer avledete 
tap. Alle variable, prosjektrelaterte kostnader som følge av driftsforstyrrelsen kan kreves 
dekket.  
 
4.3 Beregning av kravet 
Høyesterett har tolket merutgiftsbegrepet i NS 3430 pkt. 21.1 i en dom fra 2005.7
 
 Her fikk 
Høyesterett forelagt seg to forskjellige modeller for løsningen av hvordan man skal beregne 
merutgifter. 
Saken gjaldt byggingen av ”Oslofjordtunnelen”, som er en del av RV 23 mellom Buskerud 
og Akershus, og som går under Oslofjorden. Under boring ble det oppdaget uforutsette 
løsmasser i tunelltraseen. I rapporten utarbeidet av byggherrens rådgiver, var det oppgitt at 
det skulle være fjell i dette området, men i stedet støtte man på løsmasser, noe som førte til 
umiddelbar stans i arbeidene. Det var oppgitt i denne rapporten, at fjelloverdekningen 
skulle være på ca. 32 meter, men i stedet for viste det seg at sonen med løsmasser var på 
hele 20 meter. Entreprenøren måtte derfor legge om sine arbeider drastisk.  
 
Partene var uenige i tolkningen av ordet ”merutgifter” og hvordan kravet om merutgifter 
skulle beregnes. 
 
Før førstvoterende gikk nærmere inn på rettsanvendelsen i forhold til de enkelte 
tvistepunktene, uttalte han at ordet merutgifter ”peker mot en forskjell mellom de faktisk 
påløpte utgifter som følge av forhold byggherren svarer for, og de beregnede utgifter for en 
drift uten slike forhold”. Beregningsgrunnlaget ville etter dette bli basert på grunnlag av 
                                                 
7 Rt. 2005 s. 788.  
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forskjellen i kostnader etter hvordan fremdriften ville ha vært uten løsmasser i 
tunnelltraseen, og kostnadene med løsmassene. 
 
Lettere kan dette beskrives som faktisk ressursbruk, minus kalkulert ressursbruk. Man må 
imidlertid kanskje justere dette noe for eventuell underkalkulasjon og der entreprenøren har 
vært særs ineffektiv.  
 
Videre fastslo retten at entreprenøren ikke hadde en plikt til å følge den fremdriftsplanen 
som var utarbeidet ved kontraktsinngåelsen, men at denne kunne endres underveis. Dette 
fremgår av det Høyesterett blant annet sier: ”Jeg bemerker til dette at når en entreprenør 
har leid inn maskiner, utstyr og personell for å utføre en entreprise, vil utgiftene ved 
forlenget drift på grunn av byggherrens forhold for entreprenøren være en merutgift. Det 
må være uten betydning om driften etter den opprinnelige fremdriftsplan skulle ha fortsatt, 
når den uten hindringen ville vært avsluttet tidligere. Entreprenøren har i utgangspunktet 
risikoen for utførelse og ferdigstillelse innen avtalt tid, og en del av vederlaget er 
kompensasjon for denne risiko. En raskere fullføring enn opprinnelig forutsatt er en gevinst 
som entreprenøren avhengig av omstendighetene, kan forvente å oppnå”.  
 
Innvirkninger som har grunn i byggherrens forhold, vil dermed gjøre at han må dekke de 
merutgifter som følge av den negative innvirkning han har på prosjektet. Selv om 
fremdriftsplanen tilsier at driften skulle ha fortsatt lengre tid enn først antatt, skal det kunne 
legges til grunn at entreprenøren kunne ha fullført sine arbeider på kortere tid, hadde det 
ikke vært for hindringen som inntrådte. Entreprenørens fremdriftsplan er dermed ikke 
bindende.  
 
Når det da gjelder hva merutgifter skal måles mot, sa førstvoterende: ” Det avgjørende må 
være om driften som følge av byggherrens forhold forsinkes i forhold til den drift som ellers 
hadde funnet sted. Merutgifter må således beregnes ut i fra de utgifter SRG ville ha hatt 
uten løsmasser i tunelltraseen”.  
 
 31 
Det viktigste man kan utlede av denne dommen er at en forsinkelse som forårsakes av 
byggherrens forhold er vederlagsmessig vernet selv om forsinkelsen oppstår innenfor 
fristene som kontrakten har fastsatt. Man må ikke oppstille ett synbarhetsvilkår for at 
merutgifter kan anses for å foreligge og entreprenøren er fri til selv å velge tempo for 
fremdriften, så lenge det er innenfor kontraktens frister.  Entreprenørens fremdriftsplan er 
dermed ikke bindende. Videre har man fått en avklaring på hvordan et eventuelt krav på 
merutgifter skal beregnes. 
 
NS 8405 har vært revidert to ganger siden denne dommen.  Dommen er tolket i en artikkel 
av advokat Borgen8
 
 og omhandler første utgave av NS 8405, som erstattet NS 3430 våren 
2004.  
Her gir Borgen uttrykk for at det ville vært punkt 21.1 i standarden som hadde vært 
hjemmelen etter NS 8405. Bestemmelsen regulerte entreprenørens krav ved forsinkelse og 
mangler ved byggherrens leveranser m.m, men brukte altså ikke ordet merutgifter. I stedet 
sto det at ”dette påfører entreprenøren økte kostnader”. Disse økte kostnadene måtte peke 
tilbake til den forsinkede eller mangelfulle leveranse/medvirkning eller de andre forhold 
som byggherren bar risikoen for.  
 
I forhold til NS 8405:2004 var det pkt. 24 som regulerte beregningen av selve 
tilleggsvederlaget ved endringer, forsinkelse eller mangler ved byggherrens leveranser og 
ved inntreden av andre forhold som byggherren bærer risikoen for. En viktig endring fra 
NS 3430 til NS 8405: 2004 er at entreprenøren etter de nye bestemmelser også vil ha rett til 
dekning av tapt fortjeneste for forhold som ble dekket av NS 3430 pkt. 21.1, i det man 
etablerte et ensporet system for vederlagsberegningen. 
 
Etter NS 8405: 2008 vil det være pkt. 25.2 som er bestemmende for entreprenørens krav på 
vederlagsjustering. Her ser vi at punktet er blitt gitt en annen utforming enn etter 2004-
                                                 
8 Marius Borgen (2007) 
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versjonen. I stedet for at de økte kostnadene må peke tilbake til den forsinkede eller 
mangelfulle leveranse/medvirkning eller de andre forhold som byggherren bærer risikoen 
for, så må kravet på vederlagsjustering her ” forårsakes av” de nevnte forhold i bokstav a til 
c. På samme måte som i NS 8405:2004 må vederlagsjusteringen ha sin bakgrunn i den 
forsinkede eller mangelfulle leveranse/medvirkning eller de andre forhold som byggherren 
bærer risikoen for. Jeg mener derfor at tolkningen av begrepet som Høyesterett har lagt til 
grunn ved tolkningen av NS 3430 og Borgens tolkning av NS 8405:2004, også må kunne 
legges til grunn for 2008-utgaven. 
 
Etter NS 8405:2008 er det pkt. 25 som er bestemmende for selve beregningen av 
vederlagsjusteringen. Også her vil en ha rett til dekning av tapt fortjeneste for forhold som 
ble dekket av NS 3430 pkt. 21.1. 
 
I NS 8405:2008 benyttes ikke lenger begrepet merutgifter, men ordet ”vederlagsjustering” i 
pkt. 25.2. I NS 3430 pkt. 21.1 het det: ”Blir entreprenøren påført merutgifter ved 
forsinkelse som nevnt i pkt. 17.1, eller påføres han merutgifter av andre årsaker som må 
henføres til byggherrens forhold, kan han kreve utgiftene dekket av byggherren”. Som man 
ser er teksten identisk det som fremgår av NS 3431 pkt. 26.1,om man bytter ut ordet 
entreprenør med ordet totalentreprenør, og pkt. 17.1 med pkt. 22.1. Jeg antar derfor at 
samme tolkning av ordet merutgifter kan legges til grunn etter både NS 3430 og NS 3431. 
Høyesteretts tolkning av hvordan merutgifter skal beregnes, vil etter dette være den samme 
for NS 3430, NS 8405: 2004 og NS 8405:2008, samt også for NS 3431.  
 
Entreprenørens tilleggsvederlag skal da som utgangspunkt måles mot de kostnader 
entreprenøren ville fått om man tenker at byggherrens forhold er borte; altså at riktig 
oppfyllelse hadde funnet sted. Også kompensasjon for tap som oppstår pga. forsinkelse 




4.4 Hva kan kreves dekket gjennom vederlagsjustering? 
4.4.1 Vederlagsjustering ved anvendelige enhetspriser 
Justering etter pkt. 25.7 vil entreprenøren bare ha krav på dersom det finnes direkte 
anvendbare eller justerte enhetspriser som dekker virkningene av forstyrrelsene.  
 
Der det ikke finnes på forhånd avtalte enhetspriser, vil grunnlaget for vederlaget være at 
byggherren krever at entreprenøren gir en fast pris for alle utgifter han har hatt. 
Entreprenøren bør på forhånd gi ett spesifisert tilbud, og utgiftene og kostnadene bør 
underveis registreres.  
 
Det skilles altså mellom de forhåndsbestemte enhetspriser, og der det ikke foreligger 
anvendelige enhetspriser. Vederlagsjustering ved anvendelige enhetspriser blir oftest 
benyttet der endringsarbeider gjelder ytelser det er fastsatt enhetspriser for. Enhetspriser er 
oftest lagt til grunn for å kunne fastsette vederlaget for typiske arbeidsprestasjoner, men 
ved forsinkelse eller annen svikt i byggherrens leveranser blir det med en gang 
vanskeligere å legge enhetspriser til grunn. Da er det oftest slik at man må forhandle seg 
frem ved hjelp av pkt. 25.8.  
 
Hovedregelen er statuert i pkt. 25.7.1 som bestemmer at der det finnes anvendelige 
enhetspriser, så skal disse benyttes. Partene har gjerne på forhånd avtalt seg i mellom 
hvilke enhetspriser som skal legges til grunn. Forutsetningen vil derfor være at kontrakten 
helt eller delvis har fastsatt en betaling ved hjelp av enhetspriser. Videre må ytelsen være 
slik at det faller inn under de enhetspriser som er fastsatt på forhånd.  
 
Når man betaler etter enhetspriser innebærer dette at vederlaget for den enkelte ytelse 
beregnes ved å multiplisere enhetsprisen med det antall enheter som er gått med. 
Enhetsprisene kan for eksempel være en fast pris pr. kvadratmeter masse som blir gravd ut 
fra byggeområdet inkludert transport bort fra byggeplassen.  
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Enhetsprisene skal legges til grunn dersom disse er avtalt på forhånd. Dette betyr at dersom 
eksempelvis arbeider med masser som skal graves ut på området og fraktes bort viser seg å 
bli mer omfattende enn først forutsatt, så kan allikevel enhetsprisen for pr. kvadratmeter 
masse og transport legges til grunn. Det blir da bare tale om ett tillegg til kontraktens post 
om masseangivelser.  
 
Også der ytelser ”i det vesentlige er likeartet” med ytelser det er fastsatt enhetspriser for, 
kan enhetsprisene legges til grunn, jfr. pkt. 25.7.2. Tolkningen av hva som vil være i det 
vesentlige likeartet tilsier at det må dreie seg om små forskjeller.  
 
Forrykkede forutsetninger inntrer ofte der partene har bygget på ulike forutsetninger 
vedrørende hva som er med i tilbudet og ikke, uten å klargjøre disse før og mens arbeidet 
har pågått. Det er klart at enhetsprisene kan legges til grunn dersom forutsetningene 
forrykkes, men her må det finnes en grense. Der det blir tale om forrykking av 
forutsetninger i den grad dette fører til store justeringer, kan man oftest ikke lenger legge 
kontraktens enhetspriser til grunn. Her må man gjerne over i pkt. 25.8 for å få dekket sine 
utgifter.  
 
4.4.2 Vederlagsjustering når det ikke foreligger anvendelige enhetspriser 
Dersom det ikke foreligger anvendelige enhetspriser som er avtalt mellom partene, så skal 
vederlagsjusteringen skje i samsvar med bestemmelsene om regningsarbeid etter pkt. 31, 
jfr. pkt. 25.8.1. Før regningsarbeidet kommer i gang må han varsle byggherren dersom han 
mener at bestemmelsene om regningsarbeid i pkt. 31 kommer til anvendelse. Varselet bør 
sendes byggherre snarest mulig etter at entreprenøren har grunnlag for å fremsette krav om 
dette. 
 
Regningsarbeider blir løsningen hvor det overhodet ikke foreligger enhetspriser for den 
typen av arbeid som utløser kravet om vederlagsjustering. Man vil kunne justere 
enhetspriser som gjelder noenlunde likeartede ytelser, selv om forskjellen på ytelsen som 
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skal utføres er stor. Derimot blir problemet større når det er tale om forrykkede 
forutsetninger etter 25.7.2.  
 
Her må man skille mellom det man får dekket gjennom bestemmelsen om forrykkede 
forutsetninger, og bestemmelsen om regningsarbeid. Grensen går der man med rimelighet 
kan tale om en enhetsprisanvendelse. Her er det pkt. 25.7.2 som må benyttes. Dersom det 
derimot er justeringen som er hovedsaken, må man over i området for pkt. 25.8.1.  
 
Etter pkt.31.1 har entreprenøren krav på betaling for nødvendige kostnader med å utføre 
arbeidet samt et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og 
fortjeneste. Det kreves også at regningsarbeidene skal drives rasjonelt og forsvarlig. 
Hovedregelen er at entreprenøren, for ett avtalt vederlag etter kontrakten, skal utføre et 
nærmere bestemt arbeid på byggeplassen. Hvorledes forholdene på arbeidsplassen utvikler 
seg på byggeplassen vil være hans risiko. Det samme med lønninger og kostnader som 
følge av dette. Han skal frembringe ett kontraktsmessig resultat til den avtalte prisen. 
Vanskeligheter kan oppstå på flere måter, og der byggherren har risikoen, vil han nok at 
entreprenøren gjør det han kan for å overvinne disse på rimeligst måte.  
 
Om entreprenøren i anbudet har lagt til grunn at grunnforholdene består av sand, og det 
senere viser seg at det faktisk er fjell i grunnen, så kan den på forhånd oppsatte kalkyle ikke 
lenger benyttes. Dersom det er sand i grunnen er det jo med en gang mye lettere å grave 
denne opp og få det transportert bort, enn der det er fjell. Da må det sprenges, og ekstra 
utstyr må til. Det hele tar altså lengre tid enn hva først antatt, og blir mer kostnadskrevende. 
De enhetspriser som er lagt til grunn kan ikke lenger benyttes. Selv om det finnes 
enhetspriser for å transportere bort sanden, så kan ikke disse overføres til også å omfatte 
utsprengning av fjell og transport av denne. Sand og fjell vil være for ulikeartede ytelser til 
at de på forhånd oppsatte enhetspriser kan legges til grunn.  
 
Vederlagsberegningen skal da skje på grunnlag av entreprenørens nødvendige kostnader 
med regningsarbeidet. I tillegg kommer ”avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av 
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indirekte kostnader, risiko og fortjeneste”.  Kostnadene må svare til entreprenørens 
nødvendige kostnader på det tidspunkt som arbeidet ble utført. Dette kan være 
entreprenørens utlegg til eksempelvis dynamitt for sprenging, eller forlenget leie av 
maskiner som følge av at arbeidet tar lengre tid. Kostnadene må være ”nødvendige”, slik at 
entreprenøren må påse at det bare er det nødvendige som påløper.  
 
Påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste må være avtalt eller ligge 
innenfor det sedvanlige. I dette ligger at det ikke nødvendigvis betyr at entreprenørens 
reelle kostnader kan legges til grunn. Dette kan være både høyere og lavere enn det som er 
sedvanlig i bransjen. Det kan by på tvil hva som skal legges til grunn, og da er det ofte 
praktisk å avtale ett påslag knyttet til en viss prosentstørrelse av de direkte kostnadene, og i 
noen tilfeller til ett fast beløp.  
 
Regningsarbeidet må drives rasjonelt og forsvarlig. I dette ligger at entreprenøren skal 
forsøke å begrense sine kostnader.  
 
4.4.2.1 Kostnadsoverslag og betaling 
Entreprenøren får en forpliktelse til å gi kostnadsoverslag hvis byggherren forlanger det, 
jfr. pkt. 31.2. Det er viktig for byggherren å ha oversikten over, samt kontroll på hva det 
totale kravet blir på til slutt. Overslaget skal angi hva arbeidene sannsynligvis vil koste, 
men entreprenøren har allikevel krav på å få dekket påløpte utgifter som kommer etter at 
overslaget er utarbeidet. Han må imidlertid varsle dersom han har grunn til å tro at 
overslaget blir vesentlig overskredet.  
 
Dersom entreprenøren har ”grunn til å tro at det vil bli vesentlige overskridelser” av 
overslaget inntrer det en varslingsplikt. Varselet må gis uten ugrunnet opphold. 
Entreprenøren kan imidlertid ikke kreve noe utover det overslag han har gitt på forhånd 
dersom han vet at dette er satt for lavt. Det må videre redegjøres for hva overskridelsene vil 
utgjøre, slik at byggherren kan ta sitt standpunkt til om han ønsker å gjøre det på en annen 
måte. Dersom entreprenøren fremsetter krav der en annen entreprenør har utført 
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arbeidsunderlaget, må altså byggherren gi beskjed dersom han ønsker at entreprenør skal 
utføre jobben på en annen måte dersom han mener at entreprenørens måte fører til for høye 
kostnader. Entreprenør må da utarbeide ett nytt kostnadsoverslag, med samme plikt til å 
varsle om kostnadsoverskridelser.  
 
Betaling skal skje på de samme måter som for annet kontraktsarbeid, og det er derfor vist 
til pkt. 28 og 29 i pkt. 31.3.  
 
4.4.2.2 Kontroll og dokumentasjon 
Pkt. 31.4. fastsetter regler for hvordan entreprenøren skal dokumentere sine utgifter. 
Entreprenøren skal sende byggherren ”spesifiserte oppgaver over påløpte kostnader, 
herunder for materialbruk og forbruk av tid når det gjelder mannskap og maskiner”. Av 
dette fremkommer det at det skal gis en rimelig detaljert oversikt over kostnadene.  Dette 
innebærer både timer/materialsedler, samt dokumentasjon for materialer, fakturaer og 
fakturaunderlag. Dette skal sendes ukentlig slik at byggherren har løpende kontroll med 
utgiftene.   
 
Pkt. 31.4. første ledd stiller opp et unntak fra regelen om å sende byggherren 
dokumentasjon en gang i uken. Der det gjelder ”kostnader og tidsforbruk som skyldes 
forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller medvirkning med mer”, kan det 
være vanskeligere for entreprenøren å ha full oversikt. Forholdet i disse sakene er jo gjerne 
slik at de avdekkes etter hvert, og dokumentasjon er vanskeligere å fremskaffe for 
entreprenøren. Entreprenøren kan i disse tilfellene kreve at rapportering bare skjer en gang 
i måneden.  
 
Byggherren får etter dette en kontrollplikt, jfr. pkt. 31.4 første ledd, tredje setning. Dette 
skal skje innen 14 dager etter at dokumentasjon er mottatt. Byggherren kan heretter kreve 
mer dokumentasjon og spesifikasjon av de kravene entreprenøren fremsetter, og skal om 
mulig konkretisere sitt krav.  
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Entreprenøren får en ”rimelig frist”, som ikke skal være kortere enn 14 dager, for å 
fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen, jfr. pkt. 31.4 andre ledd. Fristen bør være 
slik at entreprenøren får tid til å områ seg, og være av ett slikt omfang som samsvarer med 
variasjonen av omfanget og hvor komplekst forholdet er. 
 
Byggherren får etter dette en 14 dagers frist til å kontrollere informasjonen, jfr. pkt. 31.4 
annet ledd. Han må da gi tilbakemelding til entreprenøren om han godtar kravet, eller 
mener at noe ikke stemmer. Byggherren bør konkretisere hva han mener er feil eller som er 
basert på uriktige opplysninger, jfr. tredje ledd.  
 
Dersom byggherre ikke varsler innen fristene i tredje ledd, så skal oppgavene legges til 
grunn for oppgjøret, jfr. pkt. 31.4 fjerde ledd. Dette gjelder bare dersom det ikke foreligger 
oppgaver som er uriktige som følge av forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren. 
 
Pkt. 31.5 femte ledd bestemmer konsekvensene av at entreprenøren forsømmer sin 
oppgaveplikt etter første ledd, eller oversitter fristen etter andre ledd. Det er allikevel ikke 
slik at entreprenøren dermed taper sin rett på vederlaget dersom han ikke utfører sin plikt, 
men vederlaget blir justert til bare å omfatte ”de utgifter byggherren måtte forstå at 
entreprenøren har hatt”.  Dette kan bli et vanskelig vurderingstema, men det som bør legges 
til grunn er hva en forstandig byggherre i alminnelighet ville regne med av utgifter. 
 
Entreprenøren har også rett på ett påslag til ”dekning av indirekte kostnader, risiko og 
fortjeneste”. Dette kan også være vanskelig å fastslå hva innebærer. Normalt sett må man 
kunne legge til grunn sedvaner i bransjen. Dersom arbeidet utgjør en del av et annet arbeid 
som det er eksisterende priser på, og påslaget kan utledes av disse prisene, må prisene følge 
det normerte nivået som allerede er fastlagt i kontrakten. 
 
Byggherren vil ikke være avskåret fra og senere påberope seg at de totale kostnadene ved 
regningsarbeidet er blitt unødvendig høye. Imidlertid er det bare der regningsarbeidet er 
blitt unødvendig høye pga urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold, byggherren kan 
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komme med innsigelser, jfr. pkt. 31.4 sjette ledd. Han kan altså ikke påberope seg at det er 
beregnet feil i forhold til materialforbruk eller arbeidstid.   
 
Grunnen til at byggherren vil ha disse innsigelsene i behold, er at dette oftest er forhold 
som byggherren ikke vil ha full oversikt over før regningsarbeidet er avsluttet. Det skal 
imidlertid en del til før byggherren får gjennomslag for sin innsigelse. Byggherren må 
påvise ”uforsvarlig forhold”, som må bety at entreprenør har gjort noe klanderverdig i sin 
utførelse, og at det er forhold denne svarer for. Bestemmelsen må også sees i sammenheng 
med pkt. 31.1 som bestemmer at entreprenøren bare skal ha betalt for ”nødvendige” 
kostnader, og som gir ham en plikt til å drive arbeidet rasjonelt og forsvarlig. 
 
4.4.2.3 Uenighet om bruk av regningsarbeid 
Byggherren må ta stilling til entreprenørens varsel etter 25.8.1 ”uten ugrunnet opphold”. 
Bestemmelsen gjør at entreprenøren får svar på om byggherren godtar dette på ett tidlig 
tidspunkt, slik at han får en avklaring angående oppgjøret. Selv om byggherren er uenig i at 
vederlagsjusteringen skal skje på bakgrunn av bestemmelsene om regningsarbeid, så skal 
likevel entreprenøren overholde bestemmelsene om kontroll og dokumentasjon i pkt. 31.4. 
 
4.4.2.4 Entreprenørens tilbud 
Entreprenøren kan gi, og byggherren kan kreve at entreprenøren gir ett spesifisert tilbud på 
justering av vederlaget, jfr. pkt. 25.8.3. Dette blir heretter gjerne en forhandlingssituasjon 




Av NS 3431 pkt. 26.1 andre ledd fremgår det at totalentreprenøren skal ”begrense eller 
forebygge utgiftene med rimelige midler”. Etter NS 8405 pkt. 25.6 skal entreprenøren med 
”rimelige midler” begrense og forebygge virkninger som følge av forsinkelse og svikt ved 
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byggherrens leveranser og annen medvirkning som følger av Kap III. Også der det inntrer 
andre hindringer som byggherren har risikoen for har entreprenør en 
kostnadsbegrensningsplikt.  
 
Regelen har også sammenheng med samarbeidsplikten som fremkommer av NS 3431 pkt.3 
og NS 8405 pkt.5, samt den generelle lojalitetsplikten i kontraktsforhold.  
 
Det kreves etter dette ikke at entreprenøren gjør alt han kan for å begrense eventuelle 
utgifter. Det kreves bare at han med ”rimelige midler” gjør det han kan for å begrense og 
forebygge disse. 
 
Dersom byggherren eksempelvis har bestilt feil materialer, og man må vente på å få nye 
materialer, kan entreprenør sette sine arbeidere til andre oppgaver i mellom tiden der dette 
er mulig. Dersom det ikke finnes andre oppgaver på selve byggeprosjektet, og prosjektet av 
denne grunn stopper opp, kan det være aktuelt å finne mindre arbeidsoppgaver på andre 
prosjekter i mellom tiden.  Dette er imidlertid noe omdiskutert.  
 
Entreprenøren skal altså prøve på andre løsninger, men det finnes grenser for hvor langt 
han skal måtte strekke seg. At han skal være nødt til å si opp sine arbeidere vil nok ikke 
være aktuelt. Permittering kommer heller ikke under tapsbegrensningsplikten, da dette vil 
være en for inngripende reaksjon for den enkelte arbeider. Dette vil stille seg annerledes 
om det er veldig krise i bransjen, men da skal det allikevel mye til. 
 
Hva som etter dette kan regnes som å være rimelig vil være en skjønnsmessig vurdering i 
den enkelte sak. Det viktigste er at entreprenøren får en plikt til å holde kostnadene på ett 
forsvarlig nivå. Han må gjerne forsøke å leie ut utstyr og maskiner, eller forsøke å selge 
produkter eller materialer som er ment for prosjektet, men som kanskje ikke kan benyttes 
på den måten den er tiltenkt likevel. Rimelighetsvurderingen må altså avgjøres i forhold til 
hvor store kostnader det er tale om å spare. Kostnader som entreprenøren påføres ved å 
begrense kostnader for byggherren, vil telle med i kravet om dekning av merutgifter. 
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NS 8405 oppstiller også en egen varslingsregel der det oppstår svikt ved byggherrens 
medvirkning etter pkt. 21.1. Denne gir byggherren ett incentiv om å gi entreprenøren 
beskjed om hvordan han skal forholde seg, og dette følger også av hans svarplikt etter pkt. 
21.2. På denne måten kan merkostnadene begrenses ved at byggherren tidlig i prosessen får 
vite om problemet som kan skape forstyrrelser, og gjøre det som trengs for at dekning av 
merutgiftene ikke nødvendigvis trenger å inneholde mer enn nødvendig. I denne regelen 
ligger imidlertid ikke annet enn at entreprenørens undersøkelsesplikt ikke kan gå lenger 
enn den gjennomgåelse av dokumentene enn det som er nødvendig for hans eget bruk. 
 
4.6 Kan tap kreves dekket? 
Ved kreditormora må kreditor være ansvarlig for å dekke tap som han påfører den andre 
part. Spesielt der det er adgang til å få dom for at kreditor skal medvirke, vil tap måtte 
dekkes. Debitor kan da kreve erstatningskrav som ett alternativ. Kompensasjon for 
merutgifter vil derimot være bygget på betraktningene om vederlagsjustering, og dermed 
blir det unødvendig å gå veien om et erstatningskrav.9
 
 Entreprenørens krav må derfor være 
ett vederlagskrav, ikke et erstatningskrav. 
Tapspostene vil innberegnes i merutgiftspostene. Dette fremkommer fordi entreprenøren 
skal ha fullt vederlag for de utførte merarbeider. Dermed får entreprenøren dekket sine 
kostnader slik at han i prinsippet ikke lider noe tap.  Entreprenøren har altså ikke adgang 
etter NS 3431 og NS 8405 til å dekke tapt fortjeneste eller tapt mulighet til å inntjene 
dekningsbidrag. 
 
Når det gjelder tapt fortjeneste, så kan ikke dette regnes som en kostnad eller utgift for 
entreprenør. Det finnes ingen årsakssammenheng med driftsforstyrrelsen, og er heller ikke 
tale om merutgifter da de ville ha løpt uansett. Tapet som følge av forstyrrelsene av 
fremdriften har ikke annen konsekvens enn at entreprenøren er blitt avskåret fra å tjene inn 
                                                 
9 Hagstrøm (2004) s. 619. 
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dekningsbidrag til dekning av disse kostnadene. Tapet av denne mulige inntekten kan ikke 
anses som en utgiftspost.  
 
Videre er det slik at siden begrepet ”tap eller ekstrautgifter” ikke er videreført i de nyere 
standardene, så må det legges til grunn at omleggingen var bevisst. Man må legge til grunn 
en naturlig språklig forståelse av ordet merutgifter, og tap kan ikke dekkes etter denne 
bestemmelsen.  
 
Der byggherren har risikoen, vil det ikke bli noen forskjell i utmålingen av 
vederlagsjusteringen i de tilfeller han har utvist mislighold og der han ikke har utvist slik 
mislighold. Tapsposter kan dermed heller ikke baseres på et rent erstatningsrettslig ansvar. 
5 Varslingsplikten 
5.1 Bakgrunnen for varslingsplikten 
Begge standardene legger opp til en klar risiko – og ansvarsfordeling mellom byggherren 
og entreprenøren. Selv om både risiko – og ansvarsfordelingen ikke levner noen tvil, vil det 
likevel være åpenbart at man ikke skal overse feil eller svikt som man oppdager kan ha 
innvirkning på prosjektet eller byggeprosessen. Dette fremkommer også av den alminnelige 
lojalitetsplikten i kontraktsforhold. Der det oppstår forstyrrelser som har innvirkning på 
prosessen, stilles det ett krav om varslingsplikt for partene. 
 
Både de økonomiske og tidsmessige konsekvensene for partene kan bli redusert så lenge 
det blir varslet i tide, og kan også gi større forutberegnelighet i kontraktsforholdet. Videre 
kan også kvaliteten på sluttproduktet forbedres når man oppdager feil tidligst mulig og får 
rettet på disse.  
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Selv om varslingsplikten i standarden fører en rimelig streng linje, er det ikke alltid at 
reglene følges til punkt og prikke i praksis. Bestemmelsene er preseptoriske, men det er 
ikke alltid byggherre og entreprenør følger alle standardenes formalistiske krav. Spesielt i 
kontraktsforhold der man også på andre punkter ikke er like nøye på reglene, kan man 
tenke seg at byggherre ikke vil få gjennomslag for at kravet om merutgifter er delvis 
prekludert. 
 
Entreprenøren overtar ikke ansvaret for å rette forholdene; han vil bare ha en plikt til å 
varsle slik at byggherren selv kan rette opp i disse.  
 
5.2 Varsel om merutgifter/vederlagsjustering 
NS 3431 pkt. 26.2 bestemmer at varslingsreglene i pkt. 22.5 skal benyttes der 
totalentreprenøren krever dekning for merutgifter ved forsinkelse eller andre årsaker som 
må henføres under byggherrens forhold. Etter pkt. 22.5 stilles det som vilkår for 
varslingsplikten at den er skriftlig, at den gis ”uten ugrunnet opphold” etter at han er ”blitt 
klar over” at det er oppstått eller vil oppstå forhold som medfører forsinkelse eller 
merutgifter. Dersom slikt varsel ikke gis uten ugrunnet opphold tapes retten til å kreve 
merutgifter.  
 
Hvordan dette punktet skal tolkes er avgjort i en Høyesterettsdom fra 2009.10
 
 I denne saken 
var partene uenige om hvorvidt krav om dekning av merutgifter var varslet for sent, og om 
det dermed var prekludert. Entreprenøren fikk medhold i at det var varslet i tide, etter en 
vurdering av når varslingsfristen begynner å løpe.  
I saken var det uforutsette forhold i grunnen som gjorde at totalentreprenøren ønsket å få 
dekket sine merutgifter. NS 3431 pkt. 8.5 regulerer varsling av krav totalentreprenøren får 
som følge av uforutsette forhold i grunnen. Også etter dette punktet skal det varsles ”uten 
ugrunnet opphold”.  




Årsaken til at grunnforholdene var uforutsette, var byggherrens uriktige opplysninger. 
Høyesterett kom frem til at NS 3431 pkt. 8.5 måtte komme til anvendelse her. 
 
Pkt. 8.5 må forstås på samme måte som pkt. 22.5, selv om pkt. 8.5 er noe mer kortfattet og 
ikke regulerer utgangspunktet for fristen. Varslingsfristen etter pkt. 22.5 begynner å løpe 
når totalentreprenøren er blitt ”klar over” at det er oppstått eller vil oppstå forhold som 
medfører merutgifter. Det er dermed ikke tilstrekkelig at han burde ha slik kunnskap. Han 
må videre få tid til å bedømme kravet, men han trenger ikke være klar over hvor stort 
omfanget av kravet vil bli på. Vurderingstemaet for at totalentreprenøren skal være ”klar 
over” forholdene, vil altså være det samme for begge punkter. 
 
For å vurdere når fristen begynner å løpe, var det at grunnforholdene ble avdekket etter 
hvert og at de ble forverret ettersom arbeidet med avdekkingen skred frem, ett vesentlig 
poeng. Høyesterett mente derfor at varslingsfristen ikke startet å løpe i ”avdekkingsfasen”, 
da entreprenøren må gis tid til å vurdere alternative tiltak, samt vurderinger av årsaks- og 
ansvarsforhold. Konklusjonen var at det var varslet i tide. I denne saken tok det altså 
mellom 2-3,5 uker før entreprenøren fremla sitt krav. ”Uten ugrunnet opphold” forstås som 
at det ikke skal gå lang tid etter at entreprenøren har hatt tid til å vurdere sitt krav, og 
omfanget av dette. 
 
Totalentreprenøren må undersøke de dokumenter som byggherren utarbeider, og varsle 
dersom de ikke gir tilstrekkelig veiledning for utførelsen, eller inneholder 
uoverensstemmelser, jfr. pkt. 9.6.1. Han skal da varsle byggherren særskilt om dette jfr. 
pkt. 9.6.2 som viser til pkt. 22.5. 
 
I NS 8405 er det pkt. 25.3 som er bestemmende for varslingsplikten. Denne oppstiller 
samme regel i første ledd, som NS 3431 pkt. 22.5. I utgangspunktet vil Høyesteretts 




NS 8405 punkt 25.3 bokstav a) og b) krever også at entreprenøren særskilt skal varsle 
dersom kravet omfatter økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging som 
følge av forholdene angitt i 25.2, samt økte utgifter pga nedsatt produktivitet eller 
forstyrrelser på annet arbeid som følge av forholdene i pkt. 25.2.  Han får en utvidet 
varslingsplikt i disse tilfellene, ellers taper han retten til å påberope seg disse utgiftene som 
grunnlag for kravet om vederlagsjustering.  
 
”Kapitalytelser” vil være entreprenørens finansiering av arbeidet. Spesielt der det blir 
lengre byggetid, vil også finansieringstiden forlenges, og gir utslag i et høyere samlet 
rentebeløp enn det som ellers ville ha påløpt.  ”Rigging, drift og nedrigging” vil være 
eksempelvis der arbeidet må omlegges noe som følge av forstyrrelsene.  
 
Entreprenørens krav må være ”en nødvendig følge” av forstyrrelsene. Det må føres bevis 
fra entreprenør for at slike faktorer har medført de økte utgifter.  
 
Bokstav b bestemmer at særskilt varsel skal gis byggherre i de tilfelle det forekommer økte 
utgifter pga ”nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid”. Her kreves det at det 
skal være en ”følge av” de nevnte forhold i pkt. 25.2. Entreprenøren vil også her ha 
bevisbyrden, men årsakssammenhengen i disse tilfellene kan være vanskeligere å statuere. 
Nedsatt produktivitet kan jo også bero på entreprenørens forhold, og forstyrrelser på annet 
arbeid kan ha flere årsaker.  
 
Dette gjelder bare i den utstrekning utgiftene ikke kan avhjelpes ved ”andre tiltak”, eller 
forholdene ikke er påregnelige etter kontrakten, jf. 18.3 første ledd. I dette ligger en 
tapsbegrensnings- og samordningsplikt. Bestemmelsene som omhandler enhetspriser, 
vederlagsjustering når det ikke foreligger anvendelige enhetspriser, samt om kontroll og 
dokumentasjon får anvendelse så langt de passer. 
 
 46 
Entreprenøren får videre en plikt til å holde byggherren underrettet om utviklingen av 
kravene i bokstav a) og b), jfr. pkt. 25.3 siste ledd. Slike krav kan være vanskelig å få en 
full oversikt over, og derfor er det viktig for byggherren å ha en oversikt underveis. Deler 
av kravet kan fremtre i avdekkingsfasen, mens andre deler først kan vise seg i etterkant.  
 
Konsekvensen av ett for sent eller uteblitt varsel kan ha innvirkning på entreprenørens krav 
på dekning av merutgifter og tap. Kravet kan i verste fall falle bort dersom konsekvensene 
av svikten ville vært unngått dersom entreprenøren hadde varslet i tide. Omvendt er det slik 
at dersom konsekvensene av byggherrens svikt ville inntrådt uavhengig av om entreprenør 
hadde varslet eller ikke, vil entreprenøren fortsatt ha sitt krav i behold. Dette vil spesielt bli 
aktuelt der byggherren selv har vært oppmerksom på at hans leveranse eller medvirkning 
svikter, eller hvis konsekvensene av svikten ikke blir gjort noe med fra byggherre.  
 
Den alminnelige samarbeidsplikten og lojalitetsplikten i kontraktsforhold tilsier også at 
konsekvenser for andre enn entreprenøren selv, må varsles om. Ansvar som følge av utelatt 
varsling i disse forholdene er imidlertid ikke regulert av standardene. 
 
5.3 Entreprenørens spesifiserte krav på vederlagsjustering 
Det er viktig at entreprenøren spesifiserer sitt krav, jfr. også NS 8405 pkt. 25.4. og NS 3431 
pkt. 22.5 annet ledd. Også her stilles det vilkår om at kravet må sendes uten ugrunnet 
opphold etter NS 8405 og innen rimelig tid etter NS 3431.  
 
Det vesentligste er at man spesifiserer og begrunner kravet så snart det er mulig etter at 
man har fått oversikten. Det kreves positiv kunnskap hos entreprenøren om at det foreligger 
en svikt i byggherrens ytelser.  
 
Entreprenøren er ikke nødt til å angi hvor stor vederlagsøkningen blir, eller hvor store 
tilleggsutgifter som kreves dekket. Entreprenøren må da følge opp sitt generelle varsel slik 
at kravet kan konkretiseres. Entreprenøren må gi en angivelse av hvor stort tilleggsvederlag 
og hvor store ekstrautgifter han krever dekket. Han må også spesifisere hva det er ved 
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svikten i byggherrens medvirkning som forårsaker behovet for økt vederlag og 
utgiftsdekning. Man trenger ikke her komme med en omfattende redegjørelse, men i det 
minste må kravet være slik at byggherren kan vurdere om kravet er berettiget.  
 
NS 8405 viser til at det må foreligge ett grunnlag for å beregne omfanget av kravet først. 
Det samme må gjelde for NS 3431. I en del tilfeller vil det være lett å få oversikt over de 
økonomiske konsekvensene, men ved større prosjekter, og ved mer omfattende svikt i 
byggherrens leveranser kan dette bli vanskeligere. Avgjørelsen må derfor bero på de 
konkrete omstendigheter rundt, hvor det legges vekt på omfanget av svikten, samt de 
kostnadsmessige konsekvensene for entreprenøren. 
 
Pkt. 25.4 bestemmer at dersom entreprenøren ikke spesifiserer og begrunner sitt krav, så 
har han bare krav på vederlagsjustering som byggherren ”måtte forstå” at forholdet ville 
medføre. Entreprenøren kan derfor ikke risikofritt unnlate å spesifisere sitt krav. Hva 
byggherren må forstå, vil være en konkret vurdering. Det må legges vekt på hva varselet fra 
entreprenør har omfattet i første omgang, og hva byggherren rimeligvis kunne anta ville bli 
en følge av dette.  
5.4 Byggherrens svarplikt 
Byggherren skal svare uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt et spesifisert og begrunnet 
krav, og innsigelser mot kravet vil bli tapt dersom de ikke fremsettes innen fristen, jfr. NS 
8405 pkt. 25.5. Dette følger også av NS 3431 pkt. 22.5 tredje ledd som oppstiller samme 
regel, men som spesifiserer uttrykket ”uten ugrunnet opphold”, ved å gi byggherren maks 
21 dager på og skriftlig meddele sitt standpunkt. Ellers anses byggherren for å ha godtatt 
kravet. 
 
”Uten ugrunnet opphold” etter NS 8405 må forstås slik at det bare er de begrunnede 
opphold som aksepteres. Byggherren må ha tid til å vurdere kravet. Hvor lang tid som i 
disse tilfelle vil være nok avhenger av hvor vanskelig det er å ta stilling til entreprenørens 
krav. NS 3431 regel om maks 21 dager kan nok også benyttes i forhold til NS 8405, men 
det vil bli en konkret vurdering av omstendighetene som må legges til grunn.  
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Konsekvensen av at byggherren ikke svarer uten ugrunnet opphold, eller der han ikke 
reagerer i det hele tatt, blir at det spesifiserte krav fra entreprenør legges til grunn. Kravet 
kan altså bli delvis prekludert. 
6 Oppsummering 
Det må være klart at entreprenøren vil få dekket sine merutgifter når det inntrer 
driftsforstyrrelser på bakgrunn av byggherrens forhold.  Tapspostene blir konsumert av 
merutgiftspostene, og det finnes ikke en utvidet adgang til å kreve dekket tapt fortjeneste 
eller dekningsbidrag utenom. Allikevel er reglene tilpasset slik at entreprenøren vil få betalt 
for de arbeider han må utføre for byggherren som følge av driftsforstyrrelsen..  
 
Hovedvilkårene for entreprenør å få dekket sine merutgifter vil for det første være at 
entreprenør har blitt påført merutgifter, altså tilleggsutgifter i forhold til de utgifter 
entreprenøren uansett ville ha hatt.  
 
Videre må merutgiftene/tilleggene være påført/forårsaket av bestemte årsaker som må 
”henføres til byggherrens forhold”. Entreprenøren må selv påvise at det er en 
årsakssammenheng mellom de enkelte forholdene og de påførte utgiftene. Det er ikke nok 
at nedsatt produktivitet på byggeplassen eller forstyrrelser på arbeid gjør at kostnadene for 
entreprenøren øker. Nedsatt produktivitet kan ha mange årsaker som ikke nødvendigvis 
beror på byggherrens forhold. Det kan være entreprenøren selv som utfører dårlig styring 
på byggeplassen, eller somler. Det kan også inntre flere årsaker samtidig, uavhengig av de 
forholdene som byggherren har risikoen for. I slike tilfeller kan det være vanskelig å skille 
mellom de konkrete årsaker.  
 
Entreprenøren må skriftlig ha varslet byggherren om at han vil kreve dekning av 
merutgifter. Varselet må være gitt ”uten ugrunnet opphold” etter at entreprenøren ”blir eller 
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burde ha blitt klar over” forholdene (NS 8405), eller etter at han er blitt oppmerksom på 
forhold som er eller vil oppstå (NS 3431).  
 
Entreprenøren vil bare få dekket merutgifter som han ikke kunne begrense eller forebygge 
med rimelige midler.  
 
Ved beregningen av merutgiftskravet skal det baseres på grunnlag av forskjellen i 
kostnader etter hvordan fremdriften ville ha vært uten driftsforstyrrelsen, og kostnaden med 
driftsforstyrrelsen. Det blir tale om ett faktisk ressursbruk minus kalkulert ressursbruk ved 
beregningen.  
 
Vederlagsjustering skal baseres på anvendelige enhetspriser der disse er avtalt på forhånd. 
Dersom slike enhetspriser ikke kan benyttes, så er det bestemmelsene om regningsarbeid 
som blir aktuelle. 
 
Entreprenøren skal etter dette ha dekket sine merutgifter som følge av driftsforstyrrelser. 
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